



Prefeitura Municipal de Guariba
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 48.664.304/0001-80

Guariba, 20 de maio de 2.016

Da: Secretaria de Obras e Infraestrutura
Para: Departamento de Licitações

Ref.: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 183/2015
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 1636/2015 - TOMADA DE PREÇOS
Nº 018/2015.
FECHAMENTO DE QUADRA POLIESPORTIVA E CONSTRUÇÃO
DE VESTIÁRIOS, NA EMEB PROFª MARIA CECÍLIA PACÍFICO DE
FARIA.

Prezado(a) Senhor(a),


Solicitamos aditamento de R\$ 24.775,59 (vinte quatro mil setecentos e setenta cinco reais e cinquenta e nove centavos),

Tal aditamento se refere ao acréscimo na quantidade de alguns serviços, todos relacionados em planilha anexa.

Certos do atendimento

Atenciosamente,


MIRIAM AP. GERALDI MENDONÇA
SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA




ADITAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UM VESTIÁRIO E FECHAMENTO DA QUADRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Base 01/12/2014

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	QUANT.	QUANT.	P. UNIT. C/BD	TOTAL
BLOCO 01 - VESTIÁRIO								
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES, CANTEIRO DE OBRA E LOCAÇÃO						
1.1	021002-CPOS	Locação de obra de edificação	m²	76,00	76,00	-	5,80	0,00
1.2	030102-CPÓS	Démolição manual de concreto simples.	m³	5,05	5,23	0,18	94,09	16,47
1.3	030204-CPOS	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m³	6,12	6,57	0,45	34,22	15,40
1.4	050704-CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	11,17	11,80	0,63	67,11	41,94
		SUBTOTAL						73,81
2.0		MOVIMENTO DA TERRA						
2.1	060102-CPOS	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	4,59	4,92	0,33	21,39	7,02
2.2	070101-CPOS	Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida	m³	8,79	9,50	0,70	5,07	3,56
2.3	051006-CPOS	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3º km até o 5º km	m³	8,79	9,50	0,70	5,02	3,52
2.4	071102-CPOS	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	8,79	9,50	0,70	2,90	2,04
		SUB TOTAL						16,14
3.0		FUNDAÇÕES						
3.1	140102-CPOS	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	m³	3,94	4,22	0,28	390,70	109,88
3.2	321701-CPOS	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM ADITIVO HIDROFUGO	m³	1,05	1,08	0,03	380,90	10,00
3.3	120502-CPOS	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 25 CM ATÉ 20 T	m	120,00	126,00	6,00	25,22	151,32
3.4	110204-CPOS	CONCRETO USINADO NÃO ESTRUTURAL MÍNIMO 200 KG CIMENTO/M³	m³	0,53	0,56	0,04	221,56	8,31




ADITAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UM VESTIÁRIO E FECHAMENTO DA QUADRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Base 01/12/2014

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	QUANT.	QUANT.	P. UNIT. C/B.D.	TOTAL
3.5	110113-CPOS	Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa	m³	4,59	4,92	0,33	214,78	70,47
3.6	111604-CPOS	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	4,59	4,92	0,33	72,03	23,63
3.7	100104-CPOS	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	177,45	190,13	12,68	4,14	52,47
3.8	100106-CPOS	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa	kg	30,04	32,19	2,15	4,09	8,78
3.9	090102-CPOS	Forma em madeira comum para fundação	m²	31,50	31,73	0,23	37,97	8,54
		SUB TOTAL						443,42
4.0		ESTRUTURA DAS PAREDES						
4.1	110113-CPOS	Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa	m³	2,80	2,94	0,14	214,78	30,07
4.2	111604-CPOS	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	2,80	2,94	0,14	72,03	10,08
4.3	090102-CPOS	Forma em madeira comum para fundação	m²	28,00	29,40	1,40	37,97	53,16
4.4	100104-CPOS	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	172,48	181,94	9,46	4,14	39,18
4.5	100106-CPOS	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa	kg	44,25	46,47	2,21	4,09	9,05
		SUB TOTAL						141,54
5.0		ELEVAÇÃO						
5.1	140421-CPOS	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14CM	m²	262,50	275,40	12,90	37,67	485,94
5.2	142001-CPOS	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO.	m³	2,10	2,25	0,15	748,65	112,30
		SUB TOTAL						598,24
6.0		SUPRA ESTRUTURA						
6.1		VIGA DE FECHAMENTO E APOIO PARA LAJE						




ADITAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UM VESTIÁRIO E FECHAMENTO DA QUADRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Base 01/12/2014

ITEM	CODIGO	DISCRIMINACAO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	QUANT.	QUANT.	P. UNIT. C/BD	TOTAL
6.1.1	110113	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA	m³	2,63	2,81	0,19	214,78	40,27
6.1.2	111604	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m³	2,63	2,81	0,19	72,03	13,51
6.1.3	90102	Forma em madeira comum para fundação	m²	21,00	22,50	1,50	37,97	56,96
6.1.4	100104	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	129,36	139,50	10,14	4,14	41,98
6.1.5	100106	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa	kg	33,19	35,26	2,07	4,09	8,47
		SUB TOTAL						161,18
6.2		TELHADO						
6.2.1	130102-CPOS	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA / LAJOTA, BETA 12 CM	m²	43,93	47,44	3,51	62,57	219,62
6.2.2	161307-CPOS	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIURETANO	m²	46,13	49,81	3,69	71,69	264,21
6.2.3	150303-CPOS	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A 36, SEM PINTURA	kg	580,00	626,33	46,33	10,94	506,85
6.2.4	460305-CPOS	TUBO PVC RÍGIDO SÉRIE R, PXB COM ANEL DE BORRACHA, DN = 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	18,00	80,00	62,00	41,35	2563,70
6.2.5	460306-CPOS	TUBO PVC RÍGIDO SÉRIE R, PXB COM ANEL DE BORRACHA, DN = 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	30,00		(30,00)	60,90	-1827,00
6.2.6	163302-CPOS	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M	m	56,10	77,10	21,00	40,89	858,69
	MERCADO	Calaneta de água pluvial de 0,25 m x 0,20, estando incluso alvenaria em tijolos, reboco e grelha em aço CA-50 3/8", assentes na transversal.	m		15,50	15,50	83,50	1294,25
		SUB TOTAL						3880,32
		SUB TOTAL						4041,51
7.0		REVESTIMENTOS						
7.1	170202-CPOS	CHAPISCO	m²	352,05	368,70	16,65	3,17	52,78
7.2	170214-CPOS	EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER	m²	352,05	368,70	16,65	11,46	190,81
		SUB TOTAL						243,59




ADITAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UM VESTIÁRIO E FECHAMENTO DA QUADRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Base 01/12/2014

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	QUANT.	QUANT.	P. UNIT. C/BDI	TOTAL
8.0		ESQUADRIAS COM FERRAGENS						
8.1		ESQUADRIAS DE FERRO						
8.1.1	240106-CPOS	CAIXILHO EM FERRO MAXIMAR COM GRADE, LINHA COMERCIAL	m²	4,50	4,50	0,00	343,43	0,00
8.1.2	240207-CPOS	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL	m²	3,78	3,78	0,00	240,86	0,00
8.1.3	142803-CPOS	Elemento vazado em concreto, tipo quadrícula - 39 x 39 x 10 cm	m²		2,88	2,88	103,36	297,68
		SUB TOTAL						297,68
8.2		ESQUADRIAS DE MADEIRA						
8.2.1	230942-CPOS	PORTA COM ACABAMENTO LISO E BATENTE EM ALUMÍNIO - LARGURA 62 CM, ALTURA DE 105 A 200 CM	un	5,00	5,00	0,00	150,39	0,00
8.2.2	230944-CPOS	PORTA COM ACABAMENTO LISO E BATENTE EM ALUMÍNIO - LARGURA 92 CM, ALTURA DE 105 A 200 CM	un	2,00	2,00	0,00	159,54	0,00
		SUB TOTAL						0,00
8.3		VIDRO						
8.3.1	260104-CPOS	VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM	m²	4,50	4,50	0,00	58,70	0,00
		SUB TOTAL						0,00
		SUB TOTAL						297,68
9.0		PAVIMENTAÇÃO						
9.1	73907-SINAP	CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM	m²	44,00	47,24	3,24	18,67	60,49
9.2	171002-CPOS	Piso em granilite moldado no local (colorido)	m²	44,00	47,24	3,24	41,56	134,65
9.3	171020-CPOS	Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm	m	9,00	14,40	5,40	21,53	116,26
		SUB TOTAL						311,41
10.0		PINTURA						
10.1	331004-CPOS	ESMALTE EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	m²	86,60	89,66	3,06	12,92	39,54
10.2	330206-CPOS	Massa corrida a base de PVA	m²	86,60	89,66	3,06	5,87	17,96
10.3	331001-CPOS	Látex PVA antimofo em massa, inclusive preparo	m²	200,50	678,96	478,46	10,79	5162,58




ADITAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UM VESTIÁRIO E FECHAMENTO DA QUADRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Base 01/12/2014

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	QUANT.	QUANT.	P. UNIT. C/BD.	TOTAL
10.4	331102-CPOS	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo	m²	9,00	581,80	572,80	18,25	10453,60
10.5	330533-CPOS	Verniz em superfície de madeira	m²	26,46	26,46	-	10,28	0,00
		SUB TOTAL						15673,68
11.0		EQUIPAMENTOS						
11.1	143001	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESURA DE 3 CM	m²	21,40	21,40	-	524,04	0,00
		SUB TOTAL						0,00
12		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
12.1	400701	CAIXA EM PVC DE 4" X 2"	un	13,00	9,00	-4,00	6,59	-26,36
12.2	400702	CAIXA EM PVC DE 4" X 4"	un	2,00	2,00	0,00	7,82	0,00
12.3	400704	Caixa em PVC octogonal de 4" x 4"	un	8,00	8,00	0,00	8,18	0,00
12.4	cotação	Luminária de sobrepor fechada com refletor, com aletas 32/40 W (GRANDE) conforme especificação CORPO: Em chapa de aço fosfatizada, REFLETOR: Parabólico em alumínio anodizado com 99,85% de pureza. ALETAS: Parabólicas em alumínio anodizado com 99,85% de pureza seladas na parte superior.	un	5,00	6,00	1,00	103,30	103,30
12.5	400502	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	un	2,00	2,00	0,00	10,90	0,00
12.6	400506	INTERRUPTOR COM 3 TECLAS SIMPLES E PLACA	un	1,00	1,00	0,00	20,67	0,00
12.7	410707	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL DE 32 W	un	10,00	12,00	2,00	4,73	9,46
12.8	410903	REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA COM PARTIDA RÁPIDA, PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL, 32 / 40 W - 127 V / 220 V	un	5,00	6,00	1,00	22,92	22,92
12.9	400445	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	un	3,00	3,00	0,00	11,39	0,00
12.10	400446	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	un	3,00	3,00	0,00	12,79	0,00
12.11	430208	Chuveiro elétrico de 6500W/220V com resistência blindada.	un	4,00		-4,00	234,78	-939,12




ADITAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UM VESTIÁRIO E FECHAMENTO DA QUADRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Base 01/12/2014

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	QUANT.	QUANT.	QUANT.	P. UNIT. C/BD	TOTAL
12.12	411302	Luminária blindada, oval, de sobrepor ou arandela para lâmpada incandescente 100 W	un	3,00	3,00	0,00	0,00	49,34	0,00
12.13	370321	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLTON - 150A - SEM COMPONENTES	un	1,00	-	-1,00	252,42	-252,42	-252,42
12.14	371363	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220 / 380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	un	4,00	6,00	2,00	45,27	90,54	90,54
12.15	371365	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	1,00	-	-1,00	60,15	-60,15	-60,15
12.16	371361	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	un	4,00	-	-4,00	16,10	-64,40	-64,40
12.17	381903	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	un	80,00	80,00	0,00	7,26	0,00	0,00
12.18	381904	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	un	100,00	100,00	0,00	7,89	0,00	0,00
12.19	390203	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	60,00	60,00	0,00	2,96	0,00	0,00
12.20	390217	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	50,00	50,00	0,00	2,26	0,00	0,00
12.21	390204	CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	150,00	150,00	0,00	4,38	0,00	0,00
12.22	390216	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	250,00	250,00	0,00	1,70	0,00	0,00
12.23	390201	CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	100,00	100,00	0,00	1,24	0,00	0,00
12.24		Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 8 DIN/ com barramento	un		2,00	2,00	37,94	75,88	75,88




ADITAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UM VESTIÁRIO E FECHAMENTO DA QUADRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Base 01/12/2014

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	QUANT.	QUANT.	P. UNIT. C/BD	TOTAL
		SUB TOTAL						-1040,35
13		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA						
13.1	222005	MOLDURA DE GESSO SIMPLES, LARGURA ATÉ 6,0 CM	m	43,50	43,50	-	9,63	0,00
13.2	181111	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PARA PAREDES, DIMENSÕES 20 X 20 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA AC-II COLANTE INDUSTRIALIZADA	m²	87,00	87,00	-	33,59	0,00
13.3	181122	REJUNTAMENTO DE CERÂMICA ESMALTADA 20 X 20 CM COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS ATÉ 3 MM	m²	87,00	87,00	-	4,93	0,00
13.4	480202	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 1.000 LITROS	un	2,00	2,00	-	249,41	0,00
13.5	460305	TUBO PVC RÍGIDO SÉRIE R, PXB COM ANEL DE BORRACHA, DN = 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	65,00	65,00	-	37,81	0,00
13.6	460102	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	65,00	118,00	53,00	16,09	852,77
13.7	300801	BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - 6 LITROS	un	2,00	2,00	-	378,76	0,00
13.8	440105	BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS	un	1,00	1,00	-	131,17	0,00
13.9	300103	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM	un	4,00	4,00	-	99,68	0,00
13.10	470404	VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN = 1 1/2"	un	3,00	3,00	-	149,30	0,00
13.11	460309	TUBO PVC RÍGIDO SÉRIE R, PXB COM ANEL DE BORRACHA, DN = 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	18,00	18,00	-	25,35	0,00
13.12	490108	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA	un	6,00	6,00	-	32,75	0,00
13.13	440206	TAMPO / BANCADA EM GRANITO ESPESURA DE 3 CM	m²	1,92	1,92	-	594,99	0,00
13.14	440185	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA, SEM PERTENCES	un	4,00	4,00	-	57,23	0,00
13.15	440346	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN 1/2"	un	4,00	4,00	-	27,54	0,00



ADITAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UM VESTIÁRIO E FECHAMENTO DA QUADRA


PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Base 01/12/2014

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI	QUANT.	QUANT.	QUANT.	P. UNIT. C/BD.	TOTAL
13.16	460105	TUBO PVC RIGIDO, DN = 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	24,00	24,00	-	25,68	0,00
13.17	440338	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN 3/4"	un	2,00	2,00	-	19,60	0,00
13.18	440120	Mictório de louça sifonado auto aspirante	un	3,00	3,00	-	267,23	0,00
13.19	143001	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM (MICTÓRIO)	m²	2,16	2,16	-	512,61	0,00
13.20	143001	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM (ENTRADA)	m²	4,80	4,80	-	512,61	0,00
13.20	490302	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 60 X 60 X 60 CM	un	2,00	2,00	-	146,67	0,00
SUB TOTAL								852,77
TOTAL VESTIARIO								21653,43

BLOCO 02 - FECHAMENTO QUADRA													
1.0			MOVIMENTO DA TERRA										
1.1	060102-CPOS	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto		m³	6,65	6,65	-	-	21,39			0,00	
		SUB TOTAL										0,00	
2.0		FUNDAÇÕES											
2.1	321701-CPOS	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM ADITIVO HIDROFUGO		m³	1,52	1,52	0,00	0,00	380,89			0,00	
2.2	120502-CPOS	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 25 CM ATÉ 20 T		m	78,00	78,00	0,00	0,00	25,23			0,00	
2.3	110204-CPOS	CONCRETO USINADO NÃO ESTRUTURAL MÍNIMO 200 KG CIMENTO/M³		m³	0,76	0,76	0,00	0,00	245,17			0,00	
2.4	110113-CPOS	Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa		m³	6,65	6,65	0,00	0,00	284,41			0,00	




ADITAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UM VESTIÁRIO E FECHAMENTO DA QUADRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Base 01/12/2014

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	QUANT.	QUANT.	P. UNIT. C/ BD	TOTAL
2.5	111604-CPOS	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	6,65	6,65	0,00	36,52	0,00
2.6	100104-CPOS	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	205,50	205,50	0,00	4,14	0,00
2.7	100106-CPOS	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa	kg	43,49	43,49	0,00	4,09	0,00
2.8	090102-CPOS	Forma em madeira comum para fundação	m²	4,56	4,56	0,00	37,97	0,00
		SUB TOTAL						0,00
3.0		ESTRUTURA DAS PAREDES						
3.1	110113-CPOS	Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa	m³	1,04	1,04	-	214,78	0,00
3.2	111604-CPOS	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	1,04	1,04	-	72,03	0,00
3.3	090102-CPOS	Forma em madeira comum para fundação	m²	20,80	20,80	-	37,97	0,00
3.4	100104-CPOS	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	70,30	70,30	-	4,14	0,00
3.5	100106-CPOS	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa	kg	16,44	16,44	-	4,09	0,00
		SUB TOTAL						0,00
4.0		ELEVAÇÃO						
4.1	140421-CPOS	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14CM	m²	56,40	57,90	1,50	37,67	56,51
4.2	142001-CPOS	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO.	m³	2,82	2,88	0,06	133,46	8,01
		SUB TOTAL						64,51
5.0		REVESTIMENTOS						
5.1	170202-CPOS	CHAPISCO	m²	146,00	149,00	3,00	3,17	9,51
5.2	170214-CPOS	EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER	m²	146,00	149,00	3,00	11,46	34,38
		SUB TOTAL						43,89



ADITAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UM VESTIÁRIO E FECHAMENTO DA QUADRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Base 01/12/2014

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	QUANT.	QUANT.	P. UNIT. C/BD	TOTAL
------	--------	----------------------------	------	--------	--------	--------	---------------	-------

6.0		ESQUADRIAS						
6.1	340432-CPOS	Portão de ferro perfilado, tipo parque	m²	2,52	5,82	3,30	276,85	913,61
		SUB TOTAL						913,61
7.0		PAVIMENTAÇÃO						
7.1	110110-CPOS	Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa	m³	1,30	4,60	3,30	206,96	682,97
7.2	111602-CPOS	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	1,30	4,60	3,30	36,01	118,83
7.3	111622-CPOS	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	m²	26,00	84,61	58,61	10,11	592,55
		SUB TOTAL						1394,35
8.0		PINTURA						
8.1	331001-CPOS	Látex PVA antimofo em massa, inclusive preparo	m²	146,00	149,00	3,00	10,79	32,37
8.2	331102-CPOS	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo	m²	2,52	5,82	3,30	18,23	60,16
		SUB TOTAL						92,53

9		FECHAMENTO DA QUADRA						
9.1	150303-CPOS	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A 36, SEM PINTURA	kg	1.641,90	1.648,40	6,50	10,60	68,90
9.2	COTAÇÃO	TELA DE ALAMBRADO GALVANIZADA, QUADRICULADA FIO 10 MALHA 4 , CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO	m2	245,85	247,15	1,30	60,87	79,13
9.3	330714-CPOS	ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA	Kg	1.641,90	1.648,40	6,50	2,10	13,65



ADITAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UM VESTIÁRIO E FECHAMENTO DA QUADRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Base 01/12/2014

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI	QUANT.	QUANT.	QUANT.	P. UNIT. C/ED.	TOTAL
9.4	161202-CPOS	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m2		8,00		56,45	451,60
		SUB TOTAL						613,28
		TOTAL FECHAMENTO						3122,17
		TOTAL						24775,59

Guariba, 20 de Maio de 2.016.



Prefeitura Municipal de Guariba
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 48.664.304/0001-80

Guariba, 10 de Maio de 2.016

Da: Secretaria de Obras e Serviços
Para: Jurídico do Departamento Licitação

Ref.: Contrato Administrativo nº 331/14, Processo de Licitação nº 2700/14,
Tomada de Preços nº 041/14
Arquibancadas Estádio Domingos Baldan


Prezado Senhor,

Solicitamos aditamento de R\$ 16.634,96 (dezesesseis mil seiscentos e trinta quatro reais e noventa seis centavos), que representa 16,55% do valor do objeto do contrato administrativo em referência, conforme planilha em anexo.

Certos do atendimento.

Atenciosamente,


MIRIAM AP. GERALDI MENDONÇA
SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA




ARQUIBANCADA ESTADIO DOMINGOS BALDAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

ADITAMENTO

Base de Cálculo 12/02/2014 - TABELA COM DESONERAÇÃO

ITEM	CODIGO SINAP	REF	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	QUANT.	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI 22,97%	TOTAL
1.0			SERVIÇOS JÁ EXECUTADO		1		0		
			SUB TOTAL						
2.0			MOVIMENTO DA TERRA						
2.1	5583	R	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	72,03	72,03	0	39,44	-
			SUB TOTAL						-
			FUNDAÇÕES :						
3.0			ESTACAS E MURO DE ARRIMO						
3.1	73972	2	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA	m³	1,87	1,50	(0,37)	383,03	(141,72)
3.2	74157	1	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	m³	1,87	1,50	(0,37)	26,61	(9,85)
3.3	73976	6	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 20X20X40CM, ESPESSURA 20CM,	m²	39,81	24,90	(14,91)	78,33	(1.167,93)
3.4	5574	R	CHAFISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM (EXTERNO)	m²	79,62	107,40	27,78	4,25	118,20
3.5	73927	9	EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	m²	79,62	107,40	27,78	22,92	636,76
3.6	73410		FORMA PLANA PIVGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM;	m²	15,60	12,48	(3,12)	54,54	(170,16)
3.7	74254	2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	80,00	64,00	(16,00)	7,37	(117,85)
3.8	73942	2	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	15,00	12,00	(3,00)	8,04	(24,13)
3.9		N	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014			57,60		50,93	2.933,57
			SUB TOTAL						2.056,90
4.0			VIGAS INTERMEDIARIAS						
4.1	73972	1	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA	m³	7,71	7,71	-	395,30	-
4.2	74157	3	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m³	7,71	7,71	-	26,61	-
4.3	74254	2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	337,50	337,50	-	7,37	-
4.4	73942	2	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	136,40	136,40	-	8,04	-
4.5	5970	N	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	m²	128,50	128,50	-	45,38	-
			SUB TOTAL						-



ARQUIBANCADA ESTADIO DOMINGOS BALDAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

ADITAMENTO

Base de Calculo 12/02/2014 - TABELA COM DESONERACAO

ITEM	CODIGO SINAP	REF	DISCRIMINACAO DOS SERVICOS	UNID.	QUANT.	QUANT.	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI 22,97%	TOTAL
5.0			VIGA PAVIMENTO SUPERIOR						
5.1	73972	1	N CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA	m³	8,80	8,80	-	395,30	-
5.2	74157	3	N LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m³	8,80	8,80	-	26,61	-
5.3	74254	2	N ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	kg	405,10	405,10	-	7,37	-
5.4	73942	2	N ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	kg	165,90	165,90	-	8,04	-
5.5	5970	N	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	m²	147,00	147,00	-	45,38	-
			SUB TOTAL						-
6.0			PISO						
6.1	73972	1	N CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA	m³	23,71	29,04	5,33	395,30	2.106,95
6.2	74157	3	N LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m³	23,71	29,04	5,33	26,61	141,84
6.3	74254	2	N ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	kg	2.329,00	2.329,00	-	7,37	-
6.4	5970	N	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	m²	138,56	110,85	(27,71)	45,38	(1.257,48)
6.5			Bloco De Isopor P3 100x50x45cm	unid.	54,00	54,00	135,00	135,00	7.290,00
			SUB TOTAL						8.281,30
7.0			PINTURA E ACESSORIOS						
7.1	73954	1	N PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES EXTERNO, TRES DEMAOS	m²	395,63	453,23	57,61	14,71	847,21
7.2	73631	N	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" INCLUIDO TELA DE PROTECCAO	m²	85,24	105,04	19,80	275,23	5.449,55
			SUB TOTAL						6.296,76
			TOTAL ARQUIBANCADA						16.634,96
			BDI						22,97%

- Responsável Técnico -
MIRIAM AP. GERALDI-MENDONÇA
Eng. Civil - CREA N. 0601187824

Ulisses F. Bernardes
Eng. Civil
CREA - SP - 0601280623


Ao

Exmo. Sr.

Dr. Francisco Dias Mançano Júnior

M.D. Prefeito Municipal

Guariba - Estado de São Paulo



A. B. CONSTRUTORA

residente e domiciliado à Rua / Av. Guido del Guerra
nº 264, no bairro _____, na cidade
de Ituverava, Estado de SP, vem respeitosamente,

requerer à Sua Excelência, observadas as formalidades de estilo, as seguintes providências:

Ofício Cálculo de Realinhamento da obra
da Arguição

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Guariba - SP, em 18 de abril de 2016.

Assinatura
Assinatura do Requerente



A.S. CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM - ME

CÁLCULO DE REALINHAMENTO

Ref. Tomada de Preço nº 0041 / 2014

Processo de licitação nº 2700/2014

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Mês/ano	Índice do mês (em %)	Índice acumulado no ano (em %)	Índice acumulado nos últimos 12 meses (em %)	Numero índice acumulado a partir de Jan/93
Mar/2016	0,51	2,9672	11,5662	1.528,9914
Fev/2016	1,29	2,4447	12,0900	1.521,2331
Jan/2016	1,14	1,1400	10,9612	1.501,8591
Dez/2015	0,49	10,5443	10,5443	1.484,9309
Nov/2015	1,52	10,0053	10,6873	1.477,6902
Out/2015	1,89	8,3582	10,0985	1.455,5657
Set/2015	0,95	6,3482	8,3588	1.428,5658
Ago/2015	0,28	5,3474	7,5538	1.415,1222
Jul/2015	0,69	5,0533	6,9639	1.411,1709
Jun/2015	0,67	4,3334	5,5829	1.401,5005
Mai/2015	0,41	3,6390	4,1041	1.392,1730
Abr/2015	1,17	3,2158	3,5442	1.386,4884
Mar/2015	0,98	2,0222	3,1450	1.370,4541
Fev/2015	0,27	1,0321	3,8499	1.357,1540
Jan/2015	0,76	0,7600	3,9638	1.353,4995
Dez/2014	0,62	3,6749	3,6749	1.343,2905
Nov/2014	0,98	3,0361	3,6543	1.335,0134
Out/2014	0,28	2,0361	2,9460	1.322,0573
Set/2014	0,20	1,7512	3,5414	1.318,3658
Ago/2014	-0,27	1,5481	4,8848	1.315,7344
Jul/2014	-0,61	1,8230	5,3265	1.319,2965
Jun/2014	-0,74	2,4480	6,2484	1.327,3936

← ÍNDICE A

← ÍNDICE B

SEGUE PRÓXIMA PÁGINA →



A.S CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM – ME

PLANILHA RESUMIDA

CÁLCULO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO	ÍNDICE A / ÍNDICE B =	1,1565
CORREÇÕES PELO ÍNDICE APURADO		
DESCRIÇÃO	VALOR SEM REALINHAMENTO	VALOR REALINHADO
2ª MEDIÇÃO	<u>30.451,40</u>	<u>35.217,04</u>
SALDO CONTRATO	<u>39.129,47</u>	<u>45.253,23</u>

Ituverava, 11 de abril de 2016

ULISSES FERNANDES BERNARDES
ENGº CIVIL – CREA 060.128.062.3



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

Assessoria da Administração

Assunto: conclusão do parecer anterior de 18/03/2016, sobre as condições e exigências da empresa ANÁLIA para nova prorrogação de prazo e retomada das obras das arquibancadas, objeto do **Contrato Administrativo nº 331/2014**.

Referência: PROTOCOLOS números 1.243 e 1.289/2016.

Contratada: ANALIA DA SILVA CONSTRUTORA - ME

PARECER:

Em atenção à solicitação desta Assessoria, formulado no parecer elaborado em 18/03/2016, a Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana se manifestou a respeito dos pedidos formulados pela empresa ANALIA DA SILVA CONSTRUTORA – ME -, através dos PROTOCOLOS nº 1.243, de 01/03/2016; nº 1.289, de 03/03/2016; e nº 1.579, de 16/03/2016, sendo no primeiro deles a prorrogação do prazo de vigência do **Contrato Administrativo nº 331/2014**, já vencido, por meio da celebração de novo termo de aditamento, para que possa ser renovada a apólice do seguro, dada como garantia da contratação, que também se encontra vencido.

O segundo responde às condições e exigências para retomada e conclusão das obras de construção da ampliação das arquibancadas do Estádio Municipal "Domingos Baldan", explicando que o pedido de realinhamento de preços alcança toda a planilha contratual, porque quando de emissão da segunda medição, esta foi questionada em alguns itens pela fiscalização da Caixa Econômica Federal, que levou a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana a refazer e enviar para Ribeirão Preto nova planilha, cuja cópia a empresa contratada não teve nenhum acesso.

E o terceiro dos registros de protocolos nesta Prefeitura pede o realinhamento dos preços unitários da contratação, com base na variação acumulada do IGP-M da FGV, para efeito de incluí-la nos autos do Processo de Licitação nº 2.700/2014, como parte da instrução da Tomada de Preços nº 41/2014, alcançando tanto as etapas já executadas, no período de 12/04/2014 a 11/04/2016, quanto as ainda remanescentes, que restam a ser executadas, por não ter sido culpa da empresa contratada os inúmeros meses de paralisação e atraso das obras de construção das arquibancadas do Estádio Municipal.

De acordo com as manifestações da Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, datadas de 18/04/2016, o pedido de atualização monetária de 15,07% do IGP-M da FGV, conforme planilhas orçamentárias anexadas pelo PROTOCOLO nº 2.140/2016, em 18/04/2016, representa a variação acumulada no



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

período de 12/04/2014 a 11/04/2016, sobre os valores de R\$ 30.451,40, das etapas já executadas, e de R\$ 39.129,47, das etapas ainda a executar, deverá ser atendido pela Administração, por não ter sido culpa da empresa ANÁLIA os longos meses de atraso da liberação dos recursos financeiros da segunda medição, conveniados através do Contrato de Repasse nº 0337.356-28/2010, cujos repasses permaneceram bloqueados pelo Ministério de Esportes, desde o mês de julho de 2015, o que provocou a suspensão da execução das obras, até que a Caixa Econômica Federal providenciou a transferência do dinheiro no mês de janeiro de 2016.

Diante do fato de que os atrasos e as paralisações verificadas não decorreram de culpa ou responsabilidade da empresa ANÁLIA, tanto no início das obras, quanto depois, a partir do mês de julho de 2015, por causa do travamento da liberação dos repasses dos recursos financeiros, pela Caixa Econômica Federal, em razão do bloqueio provocado pelo Ministério de Esportes, o que demandou a dilação do prazo inicial de 150 dias, mediante termo aditivo de prorrogação, por mais 150 dias, sendo em seguida suspensa a execução por ato da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, cuja retomada somente veio a ocorrer em 23/02/2016, **esta Assessoria se manifesta favoravelmente ao realinhamento ou atualização monetária dos valores iniciais da contratação e à nova prorrogação do prazo de execução do objeto contratual.**

Assim sendo, deverá ser celebrado o **novo aditamento ao Contrato Administrativo nº 331/2014**, observando-se que, uma vez considerado o período de suspensão das obras, entre **19/09/2015 a 28/01/2016**, mais o tempo que demandou a discussão entre o órgão técnico de Engenharia e a empresa ANÁLIA, que ainda manteve a suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que fosse normalizada a situação relacionada com o realinhamento dos preços da planilha orçamentária do valor inicial da contratação, por considerá-los excessivamente defasados, **esta Assessoria é de parecer favorável a que, através do SEGUNDO TERMO ADITIVO, por mais 150 dias, o novo prazo de prorrogação por mais 150 dias seja iniciado em 12/04/2016 e encerrado em 11/09/2016**, quando as partes chegaram a um acordo amigável e as obras foram efetivamente retomadas.

Em cláusula apartada, deverá ser autorizado o reajustamento de preços pretendido pela empresa ANÁLIA, à razão de 15,07% da variação acumulada do IGP-M da FGV, no período de 12/04/2014 a 11/04/2016, de modo a atualizar monetariamente tanto o valor de R\$ 30.451,40, das etapas já executadas, aumentando para R\$ 35.040,42, quanto o valor de R\$ 39.129,47, aumentando-o para R\$ 45.026,28.

Guariba, 20 de abril de 2016.

Roodney das Graças Marques
Advogado – OAB/SP Nº 76.301



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

REQUISIÇÃO Nº 046/16


A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura do Município de Guariba, neste ato representada pela Eng.ª Civil Miriam Ap. Geraldi Mendonça, requisita na forma da Lei, as providências cabíveis no sentido de contratação de empresa especializada para 2ª Etapa da Revitalização do Parque dos Lagos Vereador Luis da Conceição (Calçadas), localizado na Rua Sampaio Vidal, Guariba-SP.

O prazo para a execução dos serviços será de até 90 (noventa) dias.

Por razão de interesse público na prestação de serviço municipal à população Guaribense.

O custo estimado para a execução dos serviços é de até R\$ 155.420,77 (cento e cinquenta e cinco mil quatrocentos e vinte reais e setenta sete centavos).

Guariba, 09 de Junho de 2.016.


Miriam Ap. Geraldi Mendonça
Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura

ANULAR

Unidade Orçamentária	02.17.01	Educação
12.361.0016.2.017000	Ficha:	181
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 250.000,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 262.0000		

1

Unidade Orçamentária	02.17.01	Educação
12.361.0016.2.017000	Ficha:	182
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS PF	R\$ 250.000,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 262.0000		

1

Unidade Orçamentária	02.17.01	Educação
12.361.0016.2.017000	Ficha:	185
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 71.500,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 262.0000		

1

Unidade Orçamentária	02.17.02	Educação
12.365.0021.2.020000	Ficha:	194
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 30.000,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 262.0000		

1

Unidade Orçamentária	02.17.02	Educação
12.365.0021.2.020000	Ficha:	195
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS PF	R\$ 10.000,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 262.0000		

1

Unidade Orçamentária	02.17.02	Educação
12.365.0021.2.020000	Ficha:	197
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 10.000,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 262.0000		

1

Unidade Orçamentária	02.17.03	Educação
12.361.0017.2.039000	Ficha:	211
4.4.90.52	EQUIPAMENTO PERMANENTE	R\$ 800.000,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 220.0000		

2

Unidade Orçamentária	02.17.03	Educação
12.365.0017.2.040000	Ficha:	217
4.4.90.52	EQUIPAMENTO PERMANENTE	R\$ 300.000,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 210.0000		

3

SUPLEMENTAR

Unidade Orçamentária	02.17.01	Educação
12.361.0016.2.017000	Ficha:	183
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. PJ	R\$ 621.500,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 262.0000		

1

Unidade Orçamentária	02.17.03	Educação
12.361.0017.2.039000	Ficha:	206
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. PJ	R\$ 800.000,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 220.0000		

2

Unidade Orçamentária	02.17.03	Educação
12.365.0017.2.040000	Ficha:	215
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERC. PJ	R\$ 300.000,00

3

SUPLEMENTACOES - obras

Suplementação (+) - ARQUIBANCADA DOMINGOS BALDAN

Unidade Orçamentária	02.02.05	Departamento de Esporte
27.812.0032.2.03000.2.030000	Ficha:	1100
4.4.90.51	Obras e Serviço	Cod de Apl - 110.0000 R\$ 23.100,00

Anulação (-) - ARQUIBANCADA DOMINGOS BALDAN

Unidade Orçamentária	02.02.05	Departamento de Esporte
27.812.0032.2.03000.2.030000	Ficha:	50
3.3.90.39	Outros Serviços Pessoa Juridica	Cod de Apl - 110.0000 R\$ 23.100,00

Superavit Alienação - 2 Etapa Parque Dos Lagos

Unidade Orçamentária	02.18.01	Secretaria de Obras
15.451.0023.1.118000	Ficha:	Nova
4.4.90.51	Obras e Serviço	Cod de Apl - 120.0000 R\$ 156.000,00

SUPLEMENTACOES

Superavit Proprio - SUPORTAR DESPESAS DA SECRETARIA

Unidade Orçamentária	02.16.01	Assistencia Social
08.244.0027.2.044000	Ficha:	163
3.3.90.39	Outros Serviços Pessoa Juridica	Cod de Apl - 110.0000 R\$ 120.000,00

Superavit Proprio - AJUSTE DO TRANSPORTE DAS EMPREGADAS DOMESTICA

Unidade Orçamentária	02.06.01	Secretaria do Emprego
11.332.0015.2.016000	Ficha:	119
3.3.90.39	Outros Serviços Pessoa Juridica	Cod de Apl - 110.0000 R\$ 80.000,00

Superavit CIP - PAGAMENTO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

Unidade Orçamentária	02.18.02	Servicos de Utilidade Publica
15.452.0024.2.023000	Ficha:	251
3.3.90.39	Outros Serviços Pessoa Juridica	Cod de Apl - 110.0000 R\$ 200.000,00