



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

PROJETO DE LEI

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO, NO VALOR DE R\$ 1.625.236,19 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), VISANDO AO ATENDIMENTO DE DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL

Dr. Francisco Dias Mançano Junior, Prefeito do Município de Guariba, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal de Guariba, em sessão _____, realizada no dia ____ de _____ de 2.025, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte...

LEI:

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar, no Orçamento Geral do Município, junto à Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços Públicos, no valor de R\$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), para escavação da 7ª vala do Aterro Sanitário, a ser coberto com superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício de 2.024.

Artigo 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais especiais, no Orçamento Geral do Município, junto à Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços Públicos, no valor de R\$ 629.028,51 (seiscentos e vinte e nove mil, vinte e oito reais e cinquenta e um centavos), destinados à “implantação de Infraestrutura Urbana (pavimentação e recapeamento asfáltico, sinalização viária e rampas de acessibilidade) em vias públicas localizadas no perímetro urbano do Município de Guariba/SP”, mediante convênio celebrado com o Ministério das Cidades - **Convênio nº 966792/2024**.

Parágrafo único. Os créditos adicionais constantes do presente artigo serão cobertos com recursos disponíveis, a que alude o § 1º, do artigo 43, da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, provenientes das seguintes fontes:

I - excesso de arrecadação no presente exercício, no valor de R\$ 529.554,00 (quinhentos e vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais), motivado pelo repasse voluntário de recursos do Ministério das Cidades - **Convênio nº 966792/2024**.

II - superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício de 2.024, no valor de R\$ 99.474,51 (noventa e nove mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), referente a contrapartida da Prefeitura Municipal de Guariba na execução da obra.

Artigo 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais especiais e suplementares, no Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 310.881,58 (trezentos e dez mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), destinados à execução de obras, reformas e adequações de prédios públicos, a serem cobertos com superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício de 2.024.



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

Artigo 4º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar, no Orçamento Geral do Município, junto à Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços Públicos, no valor de R\$ 102.164,67 (cento e dois mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), para promover aditamento do Contrato Administrativo nº 32/2024, que tem como objeto a canalização do Córrego Jordão, mediante superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício de 2.024.

Artigo 5º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar, no Orçamento Geral do Município, junto à Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R\$ 364.391,58 (trezentos e sessenta e quatro mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos), para promover aditamento do Contrato Administrativo nº 6/2025, que tem como objeto a construção de unidade básica de saúde na Vila Mariana, mediante excesso de arrecadação verificado no presente exercício, oriundo da transferência de recursos pelo Ministério da Saúde – Proposta nº 36000004603/2023.


Artigo 6º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial, no Orçamento Geral do Município, junto à Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R\$ 110.769,85 (cento e dez mil, setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), para promover aditamento do Contrato Administrativo nº 078/2024, que tem como objeto a reforma da Unidade Básica de Saúde “Dr. Pedro Além”, a ser coberto com recursos financeiros provenientes de excesso de arrecadação verificado no presente exercício financeiro, oriundo do Programa de Aceleração do Crescimento – Novo PAC, conforme Portaria GM/MS nº 4.112, de 27/05/2024.

Artigo 7º - Para os efeitos do que dispõe o artigo 165, I e II da Constituição Federal que versa sobre as leis financeiras do município, fica a Contadoria Municipal autorizada a proceder a inclusão do presente programa nos anexos da Lei nº 3.442, de 14 de setembro de 2021, que aprovou o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025, bem como, a inclusão nos anexos da Lei nº 3.751, de 23 de outubro de 2.024, que estabeleceu as diretrizes orçamentárias para o corrente exercício.

Artigo 8º - A abertura dos créditos adicionais será promovida por Decreto do Executivo Municipal.

Artigo 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as demais disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Guariba, em 31 de março de 2.025.


DR. FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

MENSAGEM Nº 20 - DO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARIBA

Guariba, 31 de março de 2.025.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Senhoras Vereadoras.

Tenho a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa Excelência, à elevada deliberação dessa colenda Câmara Municipal, o incluso projeto de lei que **“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO, NO VALOR DE R\$ 1.625.236,19 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), VISANDO AO ATENDIMENTO DE DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL”**, para que seja apreciado em regime de urgência, nos termos do “caput” do artigo 43, da Lei Orgânica do Município, bem como observadas as disposições pertinentes do Regimento Interno dessa ilustre Casa Legislativa.

Os créditos adicionais constantes do presente projeto de lei se fazem necessários para:

- R\$ 108.000,00 - escavação da 7ª vala do Aterro Sanitário, com as seguintes medidas: 135 metros de comprimento x 50 metros de largura x 5,5 metros de profundidade, para posterior execução de serviços de impermeabilização, que será realizada com recursos repassados pelo FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos Hídricos – Contrato nº 342/2023.
- R\$ 629.028,51 - implantação de Infraestrutura Urbana (pavimentação e recapeamento asfáltico, sinalização viária e rampas de acessibilidade) em vias públicas localizadas no perímetro urbano do Município de Guariba/SP, mediante convênio celebrado com o Ministério das Cidades - Convênio nº 966792/2024. Deste valor, R\$ 529.554,00 será repassado pelo Ministério das Cidades - Convênio nº 966792/2024 (mediante emenda parlamentar proposta pelo Deputado Ricardo Silva) e R\$ 99.474,51 será a contrapartida municipal na execução da obra.
- R\$ 310.881,58 – promover a execução de obras, reformas e adequações de prédios e espaços públicos, quais sejam: adequação da rede de energia elétrica do Paço Municipal “Prefeito Ernesto de Angelis” e no Poupatempo, construção de espaço para instalação do Departamento Técnico de Recursos Humanos. Segue em anexo a Requisição nº 049/2025, expedida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços Públicos.
- R\$ 102.164,67 – promover aditamento do Contrato Administrativo nº 032/2024, que tem como objeto a canalização do Córrego Jordão. Segue em anexo o Ofício nº 073/025, expedido pela Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços Públicos.
- R\$ 364.391,58 - promover aditamento do Contrato Administrativo nº 6/2025, que tem como objeto a construção de unidade básica de saúde na Vila Mariana, mediante excesso de arrecadação verificado no presente exercício, oriundo da transferência de recursos pelo Ministério da Saúde – Proposta nº 36000004603/2023.



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

- R\$ 110.769,85 - promover aditamento do Contrato Administrativo nº 078/2024, que tem como objeto a reforma da Unidade Básica de Saúde “Dr. Pedro Além”, a ser coberto com recursos financeiros provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento – Novo PAC, conforme Portaria GM/MS nº 4.112, de 27/05/2024. Segue em anexo Ofício expedido pela Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços Públicos.

Diante do exposto, aguardo de Vossa Excelência e de seus nobres pares que reconheçam a importância deste projeto de lei, colocando-o em discussão e votação, visto ser projeto de relevante interesse público.

À oportunidade renovo a Vossa Excelência e demais Pares, os protestos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

DR. FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR
Prefeito Municipal

A Sua Excelência o senhor Vereador **CÁSSIO APARECIDO PEREIRA**, Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Guariba, Estado de São Paulo

ILMO. SR.

DR. FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR

MD. Prefeito Municipal de Guariba

A abaixo assinada **Fabiana de Oliveira Soares Vieira**, responsável pelo planejamento e orçamento público, vem por meio deste, solicitar o envio de projeto de lei à Câmara Municipal, objetivando a criação de crédito suplementar, **por meio de superávit financeiro** no valor de **R\$ 108.000,00 (cento e oito mil reais)**, para fins de custear despesas com contratação de empresa para execução da escavação da 7ª vala para depósito de resíduos, classificadas e codificadas conforme segue:

Unidade Orçamentária	02.18.01	Obras
Funcional: 15.451.0023.2.022000.4.4.90.51 Obras e Instalações		
Dotação: 287	Valor:	R\$ 108.000,00
Código de Aplicação: 110.0000 - Fonte 1		

Termos em que,
Aguarda-se Providências.

Guariba, 28 de março de 2025


Fabiana de Oliveira Soares Vieira
Responsável pelo Planejamento e Orçamento Público



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

AVISO DE RESULTADO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 23/2024

Processo Adm: Nº 445/2024

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, EM EMPREITADA GLOBAL PARA A EXECUÇÃO DA ESCAVAÇÃO DA 7ª VALA DE 135 METROS DE COMPRIMENTO, 50M DE LARGURA E 5,5M DE PROFUNDIDADE, CONFORME PROJETO PARA O DEPÓSITO DE RESÍDUOS.

Empresas vencedoras valor total: R\$ 108.000,00 (cento e oito mil reais):

NECA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI (28473665000131) com o lote: 1 no valor total de R\$ 108.000,00 (cento e oito mil reais).

GUARIBA - SP, 27 de março de 2025.

BREILA CAROLINE DA SILVA
CONDUTOR DE PROCESSOS

ILMO. SR.

DR. FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR

MD. Prefeito Municipal de Guariba

A abaixo assinada **Fabiana de Oliveira Soares Vieira**, responsável pelo planejamento e orçamento público, vem por meio deste, solicitar o envio de projeto de lei à Câmara Municipal, objetivando a criação de crédito suplementar e especial, **por meio de superávit financeiro** no valor de **R\$ 413.046,25 (quatrocentos e treze mil quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos)**, para fins de custear despesas com adequação elétrica para instalações de ares condicionados no Paço Municipal e no Poupatempo, aditamento do contrato para a Construção da Canalização do Córrego Jordão e contratação de empresa para construção de um espaço para o Departamento de RH, classificadas e codificadas conforme segue:

Unidade Orçamentária	02.18.01	Obras
Funcional: 15.451.0023.2.022000.4.4.90.51 Obras e Instalações		
Dotação: 287	Valor:	R\$ 228.311,47
Código de Aplicação: 110.0000 - Fonte 1		

Unidade Orçamentária	02.02.01	Administração
Funcional: 04.122.0003.2.005000.4.4.90.51 Obras e Instalações		
Dotação: Nova	Valor:	R\$ 184.734,78
Código de Aplicação: 110.0000 - Fonte 1		

Termos em que,
Aguarda-se Providências.

Guariba, 18 de março de 2025


Fabiana de Oliveira Soares Vieira
Responsável pelo Planejamento e Orçamento Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO
AV. EVARISTO VAZ, N. 1.190 – CENTRO.
FONE/FAX: (16) 3251-9422
CNPJ: 48.664.304/0001-80

Data de recebimento: <u>11/03/25</u>		REQUISIÇÃO Nº 049/2025 ABERTURA DE PROCESSO DE LICITAÇÃO	
Responsável Setor Compras: _____			
Setor Solicitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Responsável pela Solicitação: Jorge Luís Chiquito Email: obras@guariba.sp.gov.br			
☐ Material de Consumo ☐ Material Permanente ☐ Serviços ☒ Obras		Modalidade Pretendida: ☐ Pregão Eletrônico ☒ Concorrência ☐ Dispensa - Justificativa: ☐ Pregão Presencial - Justificativa:	
Tipo de Contratação: ☒ Contrato ☐ Ata de Registro de Preços		SECRETARIA 11/03/2025 Existe a necessidade de novo processo licitatório de OBRAS descrito abaixo. Estou de acordo com a solicitação e justificativa. Jorge Luís Chiquito SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS	
FONTE DE RECURSOS: Clas. Desp.: Saldo: Responsável pelo Planejamento		AUTORIZAÇÃO <u>13/03/25</u> Autorizo a solicitação para abertura de novo processo licitatório. _____ Diretor de Finanças/ Prefeito Municipal	
OBJETO: ADEQUAÇÃO ELÉTRICA PARA INSTALAÇÕES DE ARES-CONDICIONADOS NOS EDIFÍCIOS: (LOTE 1) PAÇO MUNICIPAL E DO (LOTE 2) POUPATEMPO.			
JUSTIFICATIVA: a instalação elétrica dos edifícios não comporta mais ares-condicionados e funciona no limite de sua capacidade. Isso leva a quedas de energia frequentes e ao mal funcionamento da rede elétrica interna. Diante da demanda contínua pela instalação de novos ares-condicionados ou pela troca de equipamento mais potentes, a adequação é imprescindível. O não atendimento dessa demanda comprometerá o conforto dos funcionários e do público atendido nessas instituições.			
LOCAL DA OBRA: (LOTE 1) Av. Evaristo Vaz, nº 1190, Centro, Guariba – SP. (LOTE 2) Av. Dr. Sobral Neto, nº 218, Centro, Guariba – SP.			

LOTE	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO DETALHADA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	1	1	Contratação de empresa, com fornecimento de material e mão de obra especializada, por empreita global, para adequar instalações elétricas do Paço Municipal.	R\$ 173.892,69	R\$ 173.892,69
2	1	1	Contratação de empresa, com fornecimento de material e mão de obra especializada, por empreita global, para adequar instalações elétricas do Poupatempo.	R\$ 10.842,09	R\$ 10.842,09
TOTAL:					R\$ 184.734,78

PARÂMETRO UTILIZADO NO LEVANTAMENTO DA QUANTIDADE SOLICITADA Medidas estabelecidas no Projeto Básico revisado pelas Secretarias. A planilha de orçamento apresentada foi elaborada com quantitativos e custos unitários de referência do CDHU 196 (12/2024), SINAPI/SP (12/2024), BDI de 27,76%.
--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA****ESTADO DE SÃO PAULO****CNPJ 48.664.304/0001-80****OFÍCIO 073/2025**

Guariba, 28 de fevereiro de 2025

ANA PAULA VIZENTINI

Departamento de Licitações

Responsável pelo setor

Referente: CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 032/2024
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 486/2023
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 005/2023
DFD CONSTRUTORA LTDA

Objeto: contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para: Lote 1 construção da canalização de 91,95 metros do Córrego Jordão em Gabião, no trecho compreendido entre a Av. David Louzada e a Av. Victor Valentie de Oliveira, em conformidade com o contrato FEHIDRO nº 227/2023; e Lote 2 - construção de Travessia com extensão de 14 metros, composta por 02 linhas em aduela de concreto, com seção retangular, de 2,50 x 2,50, incluindo sistema de drenagem, guias, sarjetas e calçamento na Av. Victor Valentie de Oliveira, no Córrego Jordão, conforme previsto no contrato FEHIDRO nº 225/2023.

Assunto: SOLICITAÇÃO DE ADITAMENTO DE PRAZO E FINANCEIRO

Página 1 de 5

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

Av. Ernesto Buch, 513 – Centro - Guariba/SP - CEP: 14840-000

Fone/Fax (16) 3251 2521

RECEBIDO EM
05/03/25
SETOR DE LICITAÇÕES
PÚBLICAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

Prezada Responsável pelo setor,

A Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana vem através do presente solicitar:

1. ADITAMENTO DE PRAZO:

- **Prazo de Vigência do Prazo de Execução para mais 10 meses.**

A ser contado a partir de 31/08/2024 (prazo de execução).

- **Prazo de Vigência do Contrato para mais 3 meses.**

A ser contado a partir de 24/04/2025 (prazo do fim do contrato em referência).

Motivo:

Dada a natureza de uma obra de drenagem urbana, as chuvas de verão têm um impacto maior se comparado a construções convencionais. O volume de água e a instabilidade do solo tornam o trabalho mais desafiador, dificultando o cumprimento do cronograma inicialmente previsto. Em diversos momentos, as condições climáticas inviabilizam a continuidade dos serviços, exigindo interrupções para garantir a segurança da equipe e a qualidade da execução.

Antes do início das obras, a entrega dos projetos solicitados à empresa contratada sofreu um atraso de um mês, o que comprometeu o planejamento da obra. Sem os documentos necessários em tempo hábil, as atividades precisaram ser reprogramadas, gerando um efeito cascata no andamento dos serviços. Esse imprevisto reforçou a necessidade de ajustes no prazo para que todas as etapas possam ser concluídas adequadamente. Outro fator relevante foi a inclusão de serviços adicionais, como, por exemplo, o serviço de

Página 2 de 5

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

Av. Ernesto Buch, 513 – Centro - Guariba/SP - CEP: 14840-000

Fone/Fax (16) 3251 2521



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

emergência no Córrego Guariba; o que também influenciou na necessidade de prorrogação do prazo.

2. ADITAMENTO DE VALOR:

R\$ 102.164,67, correspondendo a 7,91% do valor de contrato.

a. Motivo:

No lote 1:

Durante a execução da obra, verificou-se a necessidade de adequação da galeria pluvial, uma demanda que não poderia ter sido prevista antes do início dos trabalhos. Além disso, a pedido da Administração, optou-se por uma adequação no passeio, o que resultou na necessidade de instalação de mais guias para o meio-fio.

No lote 2:

O acréscimo de insumos e serviços se faz necessário para a estabilização do solo em uma área muito próxima a um imóvel adjacente ao córrego. Assim como ocorreu na adaptação da galeria pluvial do lote 1, essa necessidade só pôde ser identificada durante a obra, uma vez que a estabilidade do solo abaixo do muro de divisa, e a própria estrutura do muro, não puderam ser avaliadas previamente.

No Córrego Guariba:

Há a necessidade de se fazer um reparo urgente na margem, pois parte do gabião foi erodido por ação das intempéries. Essa situação traz um risco à estabilidade do terreno adjacente ao córrego. Na ocasião, uma via pública corre o risco de ser danificada,

Página 3 de 5

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

Av. Ernesto Buch, 513 – Centro - Guariba/SP - CEP: 14840-000

Fone/Fax (16) 3251 2521



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

podendo colocar em risco o trânsito e, em caso extremo, danificar veículos, motoristas e ferir pedestres. Por tal razão, optamos por executar esse serviço no referido contrato.

b. Base de cálculo para o pleito:

Valor inicial licitado foi de R\$ 1.419.307,84. As bases utilizadas para obtenção deste valor foram CDHU 189, SINAPI 03 e 04/2023 e DER 12/2022.

O lote 1 (construção da canalização de 91,95 metros do Córrego Jordão em gabião) teve como base a planilha oficial CDHU 189 (03/2023), SINAPI (04/2023) – BDI de 26,44%. O lote 2 (construção de travessia com extensão de 14 metros), teve como base CDHU 189 (03/2023), SINAPI (03/2023) e DER-SP (12/2022) – BDI de 27,28%.

A empresa vencedora do certame licitatório apresentou a proposta com desconto de 8,96%, resultando o valor inicial do contrato no montante de R\$ 1.292.000,00.

Os custos unitários apresentados para o presente aditamento seguiram, exatamente, a mesma sistemática acima demonstrada; tudo com a anuência do Contratado.

c. Base Legal:

Com fundamento no parecer anteriormente exarado por essa Procuradoria Jurídica, constante nas fls. 674-675, e em consonância com as justificativas técnicas apresentadas, o Gestor do Contrato, no uso de suas atribuições legais, manifesta a intenção de proceder ao aditamento de determinados itens contratuais, resultando o equivalente a 7,91% do valor total da obra em execução.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

Considerando a necessidade de garantir que tal aditamento esteja em conformidade com as disposições da Lei nº 14.133/2021, que rege as licitações e contratos administrativos, solicitamos a essa Procuradoria que emita parecer quanto à legalidade do referido aditamento, observando o limite percentual e suas implicações para o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

A relação dos itens e seus quantitativos encontra-se em anexo.

Atenciosamente,

JORGE LUÍS CHIQUITO

SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

SIDINEI DA SILVA

CHEFE DE SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GESTOR DE CONTRATOS

Página 5 de 5

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

Av. Ernesto Buch, 513 – Centro – Guariba/SP – CEP: 14840-000

Fone/Fax (16) 3251 2521

ILMO. SR.

DR. FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR


MD. Prefeito Municipal de Guariba

A abaixo assinada **Fabiana de Oliveira Soares Vieira**, responsável pelo planejamento e orçamento público, vem por meio deste, solicitar o envio de projeto de lei à Câmara Municipal, objetivando a criação de crédito suplementar, por meio de **excesso de arrecadação** no valor de **R\$ 364.391,58 (trezentos e sessenta e quatro mil trezentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos)**, para fins de custear despesas com aditamento de contrato para construção de uma Unidade Básica de Saúde, contendo 367,02 m², no Residencial Vila Mariana II, na cidade de Guariba, Estado de São Paulo, mediante Proposta nº 36000004603/2023, firmado entre a Prefeitura do Município de Guariba e o Ministério da Saúde, classificadas e codificadas conforme segue:

Unidade Orçamentária	02.05.01	Secretaria da Saúde
Funcional: 10.301.0038. 1 154.0000.4.4.90.51 Obras e Instalações		
Dotação: 2313	Valor:	R\$ 364.391,58
Código de Aplicação: 300.0113 - FONTE 5		

Termos em que,
Aguarda-se Providências.

Guariba, 26 de março de 2025



Fabiana de Oliveira Soares Vieira
Responsável pelo Planejamento e Orçamento Público

ILMO. SR.
DR. FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR
MD. Prefeito Municipal de Guariba

A abaixo assinada **Fabiana de Oliveira Soares Vieira**, responsável pelo planejamento e orçamento público, vem por meio deste, solicitar o envio de projeto de lei à Câmara Municipal, objetivando a criação de crédito especial, **por meio de superávit financeiro** no valor de **R\$ 110.769,85 (cento e dez mil setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)**, para fins de custear despesas com aditamento de contrato para reforma da unidade básica de saúde “Dr. Pedro Além”, localizada na Av. Paschoal de Laurentiz, 430 Jardim Hortência, classificadas e codificadas conforme segue:

Termos em que,
Aguarda-se Providências.

Guariba, 27 de março de 2025



Fabiana de Oliveira Soares Vieira
Responsável pelo Planejamento e Orçamento Público



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

Guariba, 28 de fevereiro de 2.025.

Departamento de Licitações

Responsável pelo setor

ANA PAULA VIZENTINI

Referente: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 078/2024
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 189/2024
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2024
JURANDIR LEME CONSTRUTORA – EPP

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE “DR. PEDRO ALÉM”, LOCALIZADA NA AVENIDA PASCHOAL DE LAURENTIZ, Nº 430 – JARDIM HORTÊNCIA, GUARIBA/SP, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PLANO DE AÇÃO 09032022-014851 – PROGRAMA 09032022 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202231350008, TRANSFERÊNCIA ESPECIAL – PLANO DE AÇÃO 09032023-033306 – PROGRAMA 09032023 – EMENDA PARLAMENTAR Nº 202331350008.

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ADITAMENTO DE VALOR E PRAZO.

Prezada responsável pelo setor,

A Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços Públicos vem através do presente solicitar um Aditamento de valor e prazo, no Contrato em referência, como segue:

Página 1 de 4

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

Av. Ernesto Buch, 513 – Centro - Guariba/SP - CEP: 14840-000

Fone/Fax (16) 3251 2521

RECEBIDO EM
28/02/25
SETOR DE LICITAÇÕES
PÚBLICAS

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

1. PRAZO:

- Prazo de Execução das Obras para mais 2 meses.

Face aos tramites legais para pagamento da última medição e prestação de contas junto aos órgãos competentes.

A ser contado a partir de 28/03/2025 (prazo do fim do contrato em referência).

1. VALOR:

Valor inicial do Contrato R\$ 525.000,00

Valores deste aditamento pretendido:

Aditamento: R\$ 130.555,83 24,87%

Supressão: - R\$ 19.785,98 -3,77%

Valor total a ser aditado = Aditamento – Supressão

Valor total a ser aditado: R\$ 110.769,85 21,10%

2. MOTIVO:

Considerando o interesse público e a necessidade de concluir a obra com excelência e qualidade, é fundamental garantir a entrega do edifício em total conformidade com as normas e especificações técnicas vigentes. Até o momento, a execução do projeto tem seguido rigorosamente essas diretrizes em todas as suas fases.

No decorrer da obra, surgiram demandas essenciais para aprimorar as instalações da Unidade Básica de Saúde. Um dos pontos críticos foi a necessidade de reconstrução de paredes que seriam apenas reformadas, mas precisaram ser totalmente demolidas, resultando em um atraso significativo no cronograma.

Página 2 de 4

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

Av. Ernesto Buch, 513 – Centro - Guariba/SP - CEP: 14840-000

Fone/Fax (16) 3251 2521



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

Além disso, será necessário substituir os revestimentos de algumas salas, conforme solicitado pela Secretaria de Saúde, visando melhorar as condições sanitárias do ambiente.

Outra adequação essencial refere-se aos vidros da unidade. Atualmente, eles não são temperados, o que representa um risco à segurança dos usuários. Ademais, a maioria está danificada ou comprometida por resíduos de tintas de reformas anteriores, impossibilitando sua reutilização.

Essas intervenções são indispensáveis para assegurar um ambiente seguro, moderno e adequado ao atendimento da população fazendo necessário o aditamento de valor e prazo para esse contrato.

3. BASE DE CÁLCULO PARA O PLEITO:

Valor inicial licitado foi de **R\$ 636.226,10**, sendo que tal preço foi extraído da base do SINAPI-SP 02/2024 e da CDHU 193 - 02/2024, que são Órgãos Federal e Estadual que balizam os preços para as licitações.

Sobre os preços, da base SINAPI-SP e CDHU, fora acrescido a porcentagem de 20,42% referente ao BDI da obra, tendo como premissa a incorporação de impostos e lucros das empresas, sistemática amplamente aceita pelo tribunal de contas.

A empresa vencedora do certame licitatório apresentou a proposta com desconto de 17,48%, resultando o valor inicial do contrato no montante de **R\$ 525.000,00**.

Portanto, os custos unitários apresentados para o presente aditamento seguiram, exatamente, a mesma sistemática acima demonstrada; tudo com a anuência do Contratado.

4. BASE LEGAL:

Com fundamento no parecer anteriormente exarado por essa Procuradoria Jurídica, constante nas fls. 674-675, e em consonância com as justificativas técnicas

Página 3 de 4

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

Av. Ernesto Buch, 513 – Centro - Guariba/SP - CEP: 14840-000

Fone/Fax (16) 3251 2521

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

apresentadas, o Gestor do Contrato, no uso de suas atribuições legais, manifesta a intenção de proceder à supressão de determinados itens contratuais, resultando em uma redução equivalente a 5,95% do valor total da obra em execução.

Considerando a necessidade de garantir que tal supressão esteja em conformidade com as disposições da Lei nº 14.133/2021, que rege as licitações e contratos administrativos, solicitamos a essa Procuradoria que emita parecer quanto à legalidade da referida supressão, observando o limite percentual e suas implicações para o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Reforça-se que a redução proposta tem por base a adequação técnica e orçamentária da obra, com vistas a preservar os princípios da economicidade, eficiência e interesse público, sem prejuízo à qualidade e à continuidade da execução dos serviços. No entanto, a manifestação jurídica acerca da viabilidade desta medida é de extrema importância para garantir a regularidade do procedimento e evitar futuras controvérsias.


Diante do exposto, solicitamos a apreciação dessa Procuradoria quanto à possibilidade de efetivar a supressão proposta, considerando o percentual mencionado e as diretrizes da Lei nº 14.133/2021.

Diante de tal situação é que solicitamos o referido aditamento contratual de prazo.

Atenciosamente.

JORGE LUIS CHIQUITTO

SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO,
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.


SIDINEI DA SILVA

CHEFE DE SETOR
GESTOR DO CONTRATO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Licitado	Executado	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	BDI 1 20,42%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
0				PROPOSTANTE / TOMADOR 0 Prefeitura Municipal de Guariba											
				LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO											
				DATA BASE 02-24 (N.DES.)											
				REFORMA DA UBS JARDIM HORTÊNCIA											
				REFORMA DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA UBS JARDIM HORTÊNCIA											
				MUNICÍPIO / UF Guariba/SP											

RECURSO

REFORMA DA UBS JARDIM HORTÊNCIA													110.769,85		
1.1.				REFORMA INTERNA											
1.1.1.				SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1.1.1.				Placa de identificação para obra	M2	6,00	6,00		896,08	0,00%	896,08	-			RA
1.2.				DEMOLICOES E RETIRADAS											
1.2.1.				PISO											
1.2.1.1.				Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material	M2	329,05	329,05		30,35	0,00%	30,35	-			RA
1.2.1.2.				Transporte de entulho, para distâncias superiores a 3" km até 5" km	M3	23,03	23,03		21,94	0,00%	21,94	-			RA
1.2.2.				PAREDES											
1.2.2.1.				Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	24,45	24,45		80,93	0,00%	80,93	-			RA
1.2.2.2.				Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	286,86	286,86		12,15	0,00%	12,15	-			RA
1.2.2.3.				REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	21,84	21,84	41,58	12,12	0,00%	12,12	-			RA
1.2.3.				Remoção de janela de ventilação, iluminação ou ventilação e iluminação padrão	UN	1,65	-	(1,65)	34,99	0,00%	34,99	-			RA
1.2.3.1.				Transporte de entulho, para distâncias superiores a 3" km até 5" km	M3	27,32	38,79	11,47	21,94	0,00%	21,94	-			RA
1.2.3.2.				Retirada de esquadria metálica em geral	M2	-	13,60	13,60	25,08	BDI 1	31,41	-			RA
1.2.3.3.				TETOS											
1.2.3.3.1.				Retirada de estrutura em madeira pontalada - telhas perfil qualquer	M2	42,31	42,31		13,47	0,00%	13,47	-			RA
1.2.3.1.				Demolição manual de ferro qualquer, inclusive sistema de fixação/arrumamento	M2	80,69	104,09	23,40	6,07	0,00%	6,07	-			RA
1.3.				TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 3" KM ATÉ 5" KM	M3	123,00	123,00		21,94	0,00%	21,94	-			RA
1.3.1.				ALVENARIA E ESTRUTURA											
1.3.1.1.				FUNDACÃO											
1.3.1.1.1.				Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	M	80,00	123,00	43,00	53,91	0,00%	53,91	-			RA
1.3.1.1.2.				Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	2,95	3,96	1,01	472,23	0,00%	472,23	-			RA
1.3.1.1.3.				Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	2,95	3,96	1,01	170,66	0,00%	170,66	-			RA
1.3.1.1.4.				Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	121,18	121,18		10,40	0,00%	10,40	-			RA
1.3.1.1.5.				Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	1,09	48,47	47,38	10,64	0,00%	10,64	-			RA
1.3.1.1.6.				Armadura de embasamento em tijolo maciço comum	M3	7,37	7,37		929,85	0,00%	929,85	-			RA
1.3.1.1.7.				Alvenaria de embasamento em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	19,64	19,64		19,67	0,00%	19,67	-			RA
1.3.2.				PAREDES											
1.3.2.1.				Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M2	208,55	368,96	160,41	81,68	0,00%	81,68	-			RA
1.3.2.1.1.				Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1,067,20	1,067,20		10,40	0,00%	10,40	-			RA
1.3.2.1.2.				Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	252,63	252,63		10,64	0,00%	10,64	-			RA
1.3.2.1.3.				Forma em madeira comum para fundação	M2	32,00	32,00		99,51	0,00%	99,51	-			RA
1.3.2.1.4.				Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	1,57	3,94	2,37	504,59	0,00%	504,59	-			RA
1.3.2.1.5.				Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	1,57	3,94	2,37	117,87	0,00%	117,87	-			RA
1.3.2.1.6.				CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	286,83	286,83		40,47	0,00%	40,47	-			RA
1.4.				ESQUADRIAS											
1.4.1.				PORTAS											
1.4.1.1.				Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial	M2	3,78	-	(3,78)	552,89	0,00%	552,89	-			RA
1.4.1.2.				PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	6,72	-	(6,72)	456,18	0,00%	456,18	-			RA

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
		0) Prefeitura Municipal de Guariba	REFORMA DA UBS JARDIM HORTÊNCIA					
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF				
SAO PAULO	02-24 (N DES.)	REFORMA DA UBS JARDIM HORTÊNCIA		Guariba/SP		20,42%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Licitado	Executado	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DA UBS JARDIM HORTÊNCIA											
-	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	3,78	3,78	-	829,06	0,00%	829,06	-
1.4.1.1.	CDHU	23.13.064	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm.	UN	4,00	5,00	1,00	867,63	0,00%	867,63	867,63
-	CDHU	23.13.052	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm.	UN	17,00	16,00	(1,00)	776,21	0,00%	776,21	(776,21)
-	CDHU	30.01.020	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 500 mm.	UN	4,00	4,00	-	127,49	0,00%	127,49	-
-	CDHU	30.04.060	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas - altura de 40 cm.	M	4,00	4,00	-	433,01	0,00%	433,01	-
1.4.1.2.	CDHU	25.02.240	Porta em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto	M2	-	6,72	6,72	541,24	BDI 1	1.013,02	6.807,49
1.4.1.3.	CDHU	25.02.020	Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida	M2	-	3,78	3,78	831,16	BDI 1	1.000,88	3.763,33
1.4.1.4.	CDHU	26.02.020	Vidro temperado incolor de 6 mm	M2	-	10,50	10,50	200,28	BDI 1	241,18	2.532,59
1.4.2.	CDHU	24.02.060	PORTÃO	M2	0,80	0,80	-	1.573,59	0,00%	1.573,59	-
-	CDHU	15.03.150	Porta/portão de abrir tipo veneziana de ferro, sob medida	KG	64,92	64,92	-	17,65	0,00%	17,65	-
-	CDHU	24.02.040	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metálico, sem pintura	M2	4,83	4,83	-	893,23	0,00%	893,23	-
1.4.3.	SINAPI	94559	JANELAS	M2	3,60	3,60	-	680,53	0,00%	680,53	-
-	CDHU	25.01.080	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	5,40	23,19	17,79	878,54	0,00%	878,54	15.629,28
-	CDHU	26.02.060	Carilho em alumínio de correr, sob medida	M2	5,40	5,40	-	300,96	0,00%	300,96	-
-	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	23,19	-	(23,19)	358,42	0,00%	358,42	(8.311,67)
1.4.3.2.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	2,16	4,32	2,16	698,36	0,00%	698,36	1.508,47
1.4.3.3.	CDHU	25.01.500	Caxilho em alumínio anodizado fixo, sob medida - bronze/preto	M2	-	5,40	5,40	847,43	BDI 1	1.020,48	5.510,59
1.4.3.4.	CDHU	26.02.020	Vidro temperado incolor de 6 mm	M2	-	23,19	23,19	300,28	BDI 1	241,18	5.592,86
1.4.3.5.	CDHU	26.01.040	Vidro liso transparente de 4 mm	M2	-	42,06	42,06	131,63	BDI 1	162,12	6.818,77
1.5.	CDHU	11.01.100	ACABAMENTOS	M3	16,45	22,41	5,96	450,38	0,00%	450,38	3.192,81
1.5.1.	CDHU	11.01.100	PISO	M3	16,45	22,41	5,96	450,38	0,00%	450,38	2.684,28
1.5.1.1.	CDHU	11.16.020	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	16,45	22,41	5,96	85,32	0,00%	85,32	508,63
1.5.1.2.	CDHU	18.08.090	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M2	329,05	329,05	-	140,40	0,00%	140,40	-
-	CDHU	18.08.090	Revestimento em porcelanato esmaltado acelinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	329,05	329,05	-	140,40	0,00%	140,40	-



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO	BDI 1	BDI 2	BDI 3
0		0 Prefeitura Municipal de Guariba	REFORMA DA UBS JARDIM HORTÊNCIA	20,42%	0,00%	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF			
SÃO PAULO	02-24 (Nº DES.)	REFORMA DA UBS JARDIM HORTÊNCIA	Guariba/SP			

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Licitado	Executado	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI (R\$))	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI (R\$))	Preço Total (R\$)
REFORMA DA UBS JARDIM HORTÊNCIA											
-	CDHU	18.08.042	Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bta, assenlado com argamassa colante industrializada, reluzido	M	394,03	394,03	-	29,10	0,00%	29,10	-
1.5.2.			REVESTIMENTOS								22.076,46
1.5.2.1.	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	668,66	902,72	234,05	6,96	0,00%	6,96	1.630,11
1.5.2.2.	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	668,66	902,72	234,05	13,14	0,00%	13,14	3.074,81
-	CDHU	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	222,89	222,89	-	13,88	0,00%	13,88	-
1.5.2.3.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTEIRA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	325,94	531,32	205,38	82,28	0,00%	82,28	16.898,37
1.5.2.4.	CDHU	22.20.050	Moldura de gesso simples, largura até 6,0cm	M	394,03	416,00	21,97	21,54	0,00%	21,54	473,17
1.5.3.			FORROS								7.585,44
1.5.3.1.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	M2	129,88	140,77	10,89	73,91	0,00%	73,91	804,89
1.5.3.2.	SINAPI	96122	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023	M	-	36,00	36,00	42,79	BDI 1	51,53	1.855,08
1.5.3.3.	SINAPI	104756	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	M2	-	23,40	23,40	174,86	BDI 1	210,49	4.925,47
1.6.			PEDRAS								10.962,20
1.6.1.			TAMPO								5.661,64
1.6.1.1.	CDHU	44.02.062	Tampolhancada em granito, com fronlão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	10,61	17,73	7,12	863,47	0,00%	863,47	6.147,94
1.6.1.2.	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	7,00	4,00	186,54	0,00%	186,54	746,16
-	SINAPI	86894	BANCADA DE MARMORE SINTETICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	-	(8,00)	317,58	0,00%	317,58	(2.540,63)
1.6.1.3.	CDHU	44.01.270	Cuba de buça de embuir oval	UN	8,00	9,00	9,00	111,47	BDI 1	134,23	1.208,07
1.6.2.			SOLEIRA								5.400,66
1.6.2.1.	CDHU	19.01.062	Pelotiri e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	9,90	44,10	34,20	157,91	0,00%	157,91	5.400,66
1.6.3.			PEITORIL								-
-	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	3,00	-	825,20	0,00%	825,20	-
1.7.			ELETRICA E HIDRAULICA								4.497,49
1.7.1.			CAIXAS, TOMADAS E ILUMINAÇÃO								-
-	SINAPI	92667	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	10,00	-	41,51	0,00%	41,51	-
-	SINAPI	92969	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	40,00	-	13,81	0,00%	13,81	-
-	SINAPI	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	37,00	37,00	-	22,92	0,00%	22,92	-
-	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	20,00	-	46,23	0,00%	46,23	-

000596

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO				MUNICÍPIO / UF				BDI		BDI 3
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	REFORMA DA UBS JARDIM HORTÊNCIA				Guariba/SP				BDI 1	BDI 2	0.00%
SAO PAULO		02-24 (N DES.)	REFORMA DA UBS JARDIM HORTÊNCIA									20.42%	0.00%	0.00%
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Licitado	Executado	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI IRS)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI IRS)	Preço Total (R\$)			
REFORMA DA UBS JARDIM HORTÊNCIA												110.769,95		
-	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	20,00	20,00	-	37,91	0.00%	37,91	-	RA		
-	CDHU	41.31.040	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3680 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	UN	47,00	47,00	-	321,27	0.00%	321,27	-	RA		
-	CDHU	37.03.230	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	2,00	2,00	-	869,15	0.00%	869,15	-	RA		
-	CDHU	41.02.580	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm	UN	4,00	4,00	-	32,88	0.00%	32,88	-	RA		
-	CDHU	41.14.670	Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15 W/20 W/23 W	UN	4,00	4,00	-	91,24	0.00%	91,24	-	RA		
-	SINAPI	101632	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UN	2,00	2,00	-	40,86	0.00%	40,86	-	RA		
-	CDHU	41.11.712	Luminária LED redonda de embutir para parede ou piso, área interna ou externa biold - potência 6 W	UN	3,00	3,00	-	125,89	0.00%	125,89	-	RA		
-	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	5,00	5,00	-	41,99	0.00%	41,99	-	RA		
-	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 19 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	45,00	45,00	-	60,87	0.00%	60,87	-	RA		
-	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	5,00	5,00	-	47,37	0.00%	47,37	-	RA		
-	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	32,00	32,00	-	71,71	0.00%	71,71	-	RA		
ELETRODUTOS												-		
1.7.2.														
-	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	150,00	150,00	-	8,96	0.00%	8,96	-	RA		
-	SINAPI	91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	15,00	15,00	-	12,47	0.00%	12,47	-	RA		
-	CDHU	38.21.310	Eletrocabo lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios	M	31,20	31,20	-	135,32	0.00%	135,32	-	RA		
-	CDHU	38.07.300	Perfilaria perfurada 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios	M	84,00	84,00	-	44,62	0.00%	44,62	-	RA		
CABOS E EQUIPAMENTOS												1.964,34		
1.7.3.														
-	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	20,00	20,00	-	55,58	0.00%	55,58	-	RA		
-	SINAPI	93663	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	20,00	20,00	-	11,08	0.00%	11,08	-	RA		
-	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	10,00	10,00	-	13,62	0.00%	13,62	-	RA		
-	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	8,00	8,00	-	55,58	0.00%	55,58	-	RA		
-	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	8,00	8,00	-	59,65	0.00%	59,65	-	RA		
-	CDHU	37.13.660	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	4,00	4,00	-	202,53	0.00%	202,53	-	RA		
-	SINAPI	101564	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,5/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	M	124,80	124,80	-	42,03	0.00%	42,03	-	RA		
-	CDHU	39.21.030	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1KV - isolação HEPR 90°C	M	180,00	180,00	-	4,18	0.00%	4,18	-	RA		



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	LOCALIDADE SINAPI	Nº SICONV	PROponente / Tomador		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		MUNICÍPIO / UF		
			0) Prefeitura Municipal de Guariba		REFORMA DA UBS JARDIM HORTÊNCIA		Guariba/SP		
0	SAO PAULO	02-24 (N DES.)	DATA BASE		DESCRIÇÃO DO LOTE		BDI 1	BDI 2	BDI 3
			REFORMA DA UBS JARDIM HORTÊNCIA				20,42%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Licitado	Executado	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DA UBS JARDIM HORTÊNCIA											
-	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.100,00	1.100,00	-	3,11	0,00%	3,11	-
1.7.3.1.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.000,00	1.450,00	450,00	4,37	0,00%	4,37	1.964,34
-	CDHU	37.17.080	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos	UN	4,00	4,00	-	308,44	0,00%	308,44	-
-	CDHU	37.24.031	Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, Imax. de surto 12 até 15 kA	UN	4,00	4,00	-	73,79	0,00%	73,79	-
-	CDHU	37.10.010	Barramento de cobre nu	KG	8,00	8,00	-	118,24	0,00%	118,24	-
1.7.4.			PADRAO DE ENTRADA								
-	SINAPI	101507	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	-	-	-	1.596,73	BDI 1	2.043,20	-
1.7.5.	CDHU	66.01.670	Poste de concreto circular, 300 kg, H= 9,00 m.	UN	-	-	-	1.471,47	BDI 1	1.771,94	-
-			REDE DE LOGICA								2.587,26
-	SINAPI	92869	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00	30,00	-	13,91	0,00%	-	-
-	CDHU	66.08.100	Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm	UN	1,00	1,00	-	1.184,82	0,00%	13,81	-
-	SINAPI	96307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	30,00	30,00	-	53,06	0,00%	1184,82	-
-	SINAPI	91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	90,00	90,00	-	13,61	0,00%	53,06	-
1.7.5.1.	CDHU	39.18.125	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6	M	300,00	600,00	300,00	9,36	0,00%	13,61	-
1.7.6.			TUBOS E RESERVATÓRIOS								2.807,26
-	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	106,05	106,05	-	31,00	0,00%	-	-
-	CDHU	46.01.030	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1") inclusive conexões	M	2,00	2,00	-	38,92	0,00%	31,00	-
-	CDHU	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	M	49,16	49,16	-	50,11	0,00%	38,92	-
-	CDHU	46.01.040	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4"), inclusive conexões	M	13,21	13,21	-	45,95	0,00%	50,11	-
-	CDHU	48.02.400	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros	UN	4,00	4,00	-	949,71	0,00%	45,95	-
-	SINAPI	94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	4,00	-	61,11	0,00%	949,71	-
1.7.7.			VALVULAS E REGISTROS								-
-	CDHU	47.02.050	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2" - linha especial	UN	5,00	5,00	-	180,33	0,00%	-	-
-	CDHU	47.02.110	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	UN	11,00	11,00	-	113,37	0,00%	180,33	-
-	CDHU	47.04.180	Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN= 1 1/2"	UN	5,00	5,00	-	398,20	0,00%	113,37	-
1.7.8.			ESGOTO								-
-	CDHU	46.03.080	Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 40 mm, inclusive conexões	M	64,67	64,67	-	42,63	0,00%	398,20	-
-											42,63

000598

Nº OPERAÇÃO	LOCALIDADE SINAPI	Nº SICONV	PROponente / Tomador	ApeLido do Empreendimento			
				Reforma da UBS Jardim Hortência			
0	SAO PAULO	02-24 (N DES.)	0 Prefeitura Municipal de Guariba	MUNICIPIO / UF			
				Guariba/SP			
					BDI 1	BDI 2	BDI 3
					20,42%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Licitado	Executado	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI IRS)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI IRS)	Preço Total (RS)
------	-------	--------	-----------	---------	----------	-----------	------------	------------------------------	---------	------------------------------	------------------

REFORMA DA UBS JARDIM HORTÊNCIA											
-	CDHU	46.03.038	Tubo de PVC rígido PxB com vitola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 50 mm, inclusive conexões	M	14,64	14,64	-	50,39	0,00%	50,39	-
-	CDHU	46.03.050	Tubo de PVC rígido PxB com vitola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões	M	58,07	58,07	-	105,09	0,00%	105,09	-
-	CDHU	46.02.060	Tubo de PVC rígido branco PxB com vitola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	8,84	8,84	-	70,56	0,00%	70,56	-
-	SINAPI	97907	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF. 12/2020	UN	5,00	5,00	-	673,73	0,00%	673,73	-
-	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M, AF. 12/2020	UN	1,00	1,00	-	421,34	0,00%	421,34	-
-	CDHU	49.01.030	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	6,00	6,00	-	111,33	0,00%	111,33	-
1.7.9.	CDHU	44.20.280	DIVERSOS	UN	5,00	5,00	-	47,23	0,00%	47,23	-
-	SINAPI	95472	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	5,00	5,00	-	751,84	0,00%	751,84	-
-	CDHU	44.01.310	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCO SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE UGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	2,00	2,00	-	865,41	0,00%	865,41	-
-	CDHU	44.03.590	Tanque de louça com coluna de 30 litros	UN	16,00	16,00	-	201,90	0,00%	201,90	-
-	CDHU	44.03.470	Tomeira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão cromado	UN	2,00	2,00	-	62,68	0,00%	62,68	-
-	SINAPI	89885	Tomeira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado	UN	16,00	16,00	-	15,10	0,00%	15,10	-
-	CDHU	44.03.360	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	5,00	5,00	-	535,11	0,00%	535,11	-
-	CDHU	26.04.010	Ducha higiênica cromada	M2	4,00	4,00	-	505,03	0,00%	505,03	-
-	CDHU	44.03.050	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm	UN	5,00	5,00	-	77,29	0,00%	77,29	-
-	CDHU	44.03.180	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	UN	15,00	15,00	-	76,91	0,00%	76,91	-
-	CDHU	44.03.130	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UN	15,00	15,00	-	66,05	0,00%	66,05	-
-	CDHU	30.01.030	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	4,00	4,00	-	164,96	0,00%	164,96	-
-	CDHU	30.01.120	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	UN	4,00	4,00	-	150,22	0,00%	150,22	-
1.7.10.	CDHU	45.02.200	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4" x 400 mm	UN	1,00	1,00	-	1.084,69	0,00%	1.084,69	-
-	SINAPI	100791	ENTRADA DE GÁS	M	12,70	12,70	-	19,81	0,00%	19,81	-
1.7.11.	CDHU	43.20.130	ABRIGO PADRONIZADO DE 945 GLP encanado	UN	19,00	19,00	-	43,01	0,00%	43,01	-
-	SINAPI	89865	TUBO, PEX MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	M	57,00	57,00	-	20,46	0,00%	20,46	-
-	SINAPI	89866	AR CONDICIONADO	UN	38,00	38,00	-	8,67	0,00%	8,67	-
-	CDHU	43.20.130	Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm	UN	19,00	19,00	-	43,01	0,00%	43,01	-
-	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022	M	57,00	57,00	-	20,46	0,00%	20,46	-
-	SINAPI	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022	UN	38,00	38,00	-	8,67	0,00%	8,67	-

Nº OPERAÇÃO	LOCALIDADE SINAPI	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
				REFORMA DA UBS JARDIM HORTÊNCIA				
0			0 Prefeitura Municipal de Guariba					

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Licitado	Executado	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DA UBS JARDIM HORTENCIA											
-	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	28,50	28,50	-	8,96	0,00%	-	110.769,85
-	CDHU	46.27.070	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/16", inclusive conexões	M	65,00	65,00	-	23,11	BDI 1	8,96	-
-	CDHU	46.27.080	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões	M	30,00	30,00	-	31,42	BDI 1	23,11	-
-	CDHU	39.24.162	Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolamento PP 70°C	M	65,00	65,00	-	14,30	BDI 1	31,42	-
-	CDHU	39.24.153	Cabo de cobre flexível de 3 x 4 mm², isolamento 500 V - isolamento PP 70°C	M	30,00	30,00	-	20,20	BDI 1	14,30	-
1.7.12.			SINALIZAÇÃO							20,20	-
-	CDHU	70.02.022	Sinalização horizontal em tinta a base de resina acrílica emulsionada em água	M2	2,00	2,00	-	40,77	0,00%	40,77	-
-	SINAPI	10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE 25 X 8", E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO)	UN	21,00	20,00	(1,00)	78,84	0,00%	78,84	(78,84)
-	Composição	002	LEITIRO EM INOX C/ RELEVO MINIMO 2 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1,05	-	(1,05)	185,97	0,00%	185,97	(195,27)
1.8.			TELHAMENTO								268,64
1.8.1.			ESTRUTURA E TELHAS								1.706,14
1.8.1.1.	CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	537,11	566,16	29,05	40,77	0,00%	24,83	715,55
1.8.1.2.	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	537,11	566,16	29,05	78,84	0,00%	4,04	117,46
1.8.1.3.	CDHU	15.13.070	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano	M2	97,14	102,38	5,24	185,97	0,00%	165,63	873,13
1.8.2.			CALHAS E RUFOS								(1.437,50)
-	CDHU	16.33.082	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m	M	164,82	149,74	(15,08)	95,32	0,00%	95,32	(1.437,50)
-	CDHU	16.33.102	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	M	52,76	52,76	-	127,31	0,00%	127,31	-
-	SINAPI	88578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF. 06/2022	M	22,00	22,00	-	33,48	0,00%	33,48	-
1.9.			PINTURA								8.327,07
1.9.1.			INTERNA								6.358,88
-	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	M2	22,78	-	(22,78)	39,50	0,00%	39,50	(899,64)
-	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	M2	976,00	976,00	-	21,71	0,00%	21,71	-
-	SINAPI	88498	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF. 04/2023	M2	22,78	-	(22,78)	14,60	0,00%	14,60	(332,53)
-	SINAPI	88499	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF. 04/2023	M2	976,00	976,00	-	14,60	0,00%	14,60	-
1.9.1.1.	SINAPI	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃO, AF. 01/2021	M2	64,26	104,31	40,05	30,96	0,00%	30,96	1.227,75
1.9.1.2.	SINAPI	100747	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO), AF. 01/2020, PE	M2	18,56	36,64	18,08	11,59	0,00%	11,59	209,62
1.9.1.3.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO, AF. 04/2023	M2	-	350,05	350,05	14,60	BDI 1	17,58	6.153,88
1.9.2.			EXTERNA								113,93
-	SINAPI	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENCIA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MULTÍPILOS PAVIMENTOS, AF. 06/2014	M2	583,65	583,65	-	3,83	0,00%	3,83	-



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
0		0 Prefeitura Municipal de Guariba	REFORMA DA UBS JARDIM HORTÊNCIA		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2
SAO PAULO	02-24 (N DES.)	REFORMA DA UBS JARDIM HORTÊNCIA	Guariba/SP	20.42%	0.00%
					BDI 3
					0.00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Licitado	Executado	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI (R\$))	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI (R\$))	Preço Total (R\$)
REFORMA DA UBS JARDIM HORTENCIA											
-	SINAPI	88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES, AF. 06/2014	M2	583.65	583.65	-	25.68	0.00%	25.68	-
-	SINAPI	100747	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO), AF. 01/2020, PE	M2	58.34	58.34	-	11.59	0.00%	11.59	-
1.9.2.1.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF. 05/2021	M2	180.78	185.51	4.73	24.09	0.00%	24.09	113.93
1.9.3.			COMPLEMENTARES								1.854,26
1.9.3.1.	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	329.05	460.00	130.95	14.16	0.00%	14.16	1.854,26
										ADITAMENTO SUPRESSÃO -	
										130.555,83	
										19.785,89	

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

SINAPI 02/2024 - CDHU -183- 02/2024

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total;

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; QUA - 100% Outros.

Guariba/SP

Local

sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Sidnei da Silva

CREA/CAU:

ART/IRT:

0