

# Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

Guariba, 06 de Junho de 2018

## MARISTELA ZAMBON

Departamento de Licitações  
Supervisora de Serviços

**Referente: Processo de Licitação n.º 769/2017**  
**Tomada de Preços n.º 028/2017**  
**Contrato Administrativo n.º 013/2018**

**Assunto: Solicitação de Aditamento de Prazo**

Prezada Supervisora,

Solicitamos um Aditamento, no Contrato em referência, a saber:


- De valor no montante de **R\$ 18.429,64** (dezoito mil e quatrocentos e vinte nove reais e sessenta quatro centavos); referentes a 8,66% do Contrato principal.

Motivo:

No decorrer da execução do Contrato, foram pedidos pela Secretaria da Educação estes serviços que não estava incluso no início da obra e foi necessário para melhor atender aos alunos que estudam nesta unidade, portanto a necessidade do aditamento em referência para a execução do serviço.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos mais elevados préstimos e estima e consideração.

Atenciosamente.

  
**JULIANO JUSTI**

**SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA**

Av. Evaristo Vaz, 1.190 – Fone (0xx16) 3251-9422-CEP 14840-000 – Cx. Postal, 49  
E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br

Recebi em 29/08/18 

 reali 03/09/18 

**Barcec Construções Eireli-ME**

Rua América Brasileira 1141 - Ribeirão Preto/Sp

CNPJ 07577156/0001-89 Crea/SP 0705234

Obra: Reforma e Pintura da EMEB Gino Bellodi - Tomada de Preços 028/2017 - Processo 769/2017 - Contrato Administrativo 013/2018

**REFORMA - ADITIVOS**

Data: 03/08/2018

| CPOS   | DESCRIÇÃO                                                                            | Planilha Original |        |          |          | ADITIVOS |          |          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
|        |                                                                                      | Unid              | Quant  | Unitário | Total    | Quant    | Unitário | TOTAL    |
|        | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                         |                   |        |          | 313,77   |          |          |          |
|        | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS E CERRILHAS              | m²                | 26,00  | 8,66     | 225,16   |          |          |          |
|        | Reaterio manual aplicado sem controle de compactação                                 | m³                | 7,80   | 11,36    | 88,61    |          |          |          |
|        | <b>DEMOLIÇÃO OU REMOÇÃO</b>                                                          |                   |        |          | 1.929,09 |          |          |          |
|        | Demolição manual de concreto simples                                                 | m³                | 0,48   | 134,09   | 65,70    |          |          |          |
|        | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³                | 1,53   | 48,76    | 74,60    |          |          |          |
| 30402  | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base                          | m²                | 204,72 | 7,31     | 1.490,50 | 51,60    | 7,31     | 377,20   |
|        | Retirada de revestimento em banc                                                     | m²                | 30,93  | 8,45     | 262,29   |          |          |          |
|        | <b>INFRAESTRUTURA</b>                                                                |                   |        |          | 6.873,72 |          |          |          |
|        | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t                            | m                 | 65,00  | 32,98    | 2.143,70 |          |          |          |
|        | Taxa de mobilização para estaca escavada                                             | lx                | 1,00   | 1.469,74 | 1.469,74 |          |          |          |
|        | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50               | m³                | 3,95   | 36,57    | 144,45   |          |          |          |
|        | Forma em madeira comum para fundação                                                 | m²                | 9,67   | 53,21    | 525,16   |          |          |          |
| 100104 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa                                | kg                | 111,17 | 4,99     | 554,74   | 142,30   | 4,99     | 710,68   |
| 100105 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa                                | kg                | 52,82  | 5,21     | 274,15   | 99,70    | 5,21     | 519,44   |
| 110113 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa                                                     | m³                | 1,97   | 274,35   | 540,47   | 4,30     | 274,35   | 1.179,71 |
| 111604 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação                            | m³                | 1,97   | 102,66   | 202,26   | 4,30     | 102,66   | 441,52   |
|        | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo                     | m²                | 0,74   | 451,99   | 364,07   |          |          |          |
|        | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum                                      | m³                | 1,23   | 592,47   | 854,94   |          |          |          |
|        | <b>ESTRUTURA DAS PAREDES</b>                                                         |                   |        |          | 2.706,90 |          |          |          |
|        | Forma plana em compensado para estrutura convencional                                | m²                | 15,08  | 89,15    | 1.344,38 |          |          |          |
|        | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa                                | kg                | 101,84 | 4,99     | 508,88   |          |          |          |
|        | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa                                | kg                | 54,81  | 5,21     | 284,52   |          |          |          |
|        | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento                                  | m³                | 1,51   | 274,35   | 414,27   |          |          |          |
|        | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento                        | m³                | 1,51   | 102,66   | 155,05   |          |          |          |
|        | <b>ALVENARIA E DIVISÓRIAS</b>                                                        |                   |        |          | 6.138,83 |          |          |          |
|        | Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso aparente, de 14 cm                    | m²                | 60,58  | 53,55    | 4.315,06 |          |          |          |
|        | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado                                  | m³                | 1,88   | 970,05   | 1.823,77 |          |          |          |
|        | <b>SUPRA ESTRUTURA</b>                                                               |                   |        |          | 8.215,49 |          |          |          |
|        | Forma plana em compensado para estrutura convencional                                | m²                | 8,22   | 89,15    | 732,81   |          |          |          |
|        | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa                                | kg                | 64,20  | 4,99     | 420,16   |          |          |          |
|        | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa                                | kg                | 30,42  | 5,21     | 158,49   |          |          |          |
|        | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento                                  | m³                | 1,56   | 274,35   | 427,99   |          |          |          |
|        | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento                        | m³                | 1,56   | 102,66   | 160,18   |          |          |          |
|        | Ferro em painéis de gesso acartonado, com espessura de 12,5 mm, fixo                 | m²                | 100,22 | 63,02    | 6.315,86 |          |          |          |

Wagner M. Cecchi  
BARCEC  
Construções EIRELI-ME

|         |                                                                                                                                                   |      |        |        |                  |        |        |          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|--------|--------|----------|
|         | <b>COBERTURA</b>                                                                                                                                  |      |        |        | <b>17.112,96</b> |        |        |          |
| 150203  | Telha de barro tipo romana                                                                                                                        | M2   | 70,20  | 38,88  | 2.727,27         | 14,45  | 38,88  | 591,38   |
|         | Cumeira de barro emboçado tipos: plan, romana italiana, francesa e paulistina                                                                     | m    | 29,00  | 18,11  | 525,19           |        |        |          |
| 150101  | Estrutura madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m                                                                                 | m²   | 70,20  | 82,82  | 5.820,96         | 10,45  | 82,82  | 866,81   |
|         | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive conexões                                                                      | m    | 45,00  | 48,68  | 2.243,70         |        |        |          |
| 163310  | Calha, tubo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m                                                                                      | m    | 40,45  | 75,85  | 3.068,54         | 23,20  | 75,85  | 2.518,55 |
|         | <b>REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO / FORROS</b>                                                                                                    |      |        |        | <b>5.549,40</b>  |        |        |          |
| 170202  | Chapisco                                                                                                                                          | m²   | 277,47 | 4,22   | 1.170,92         | 195,50 | 4,22   | 825,01   |
| 170214  | Emboço desempenado com espuma de poliéster                                                                                                        | m²   | 277,47 | 15,78  | 4.376,43         | 195,50 | 15,78  | 3.084,99 |
|         | <b>ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRA</b>                                                                                                             |      |        |        | <b>14.834,66</b> |        |        |          |
|         | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida                                                                                                        | m²   | 15,12  | 625,51 | 9.518,19         |        |        |          |
|         | Caixilho em ferro basculante sob medida                                                                                                           | m²   | 6,30   | 642,96 | 4.059,65         |        |        |          |
|         | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha                                                                       | q    | 9,00   | 158,23 | 1.285,64         |        |        |          |
|         | <b>PISO</b>                                                                                                                                       |      |        |        | <b>8.875,35</b>  |        |        |          |
|         | <b>INTERNO</b>                                                                                                                                    |      |        |        |                  |        |        |          |
|         | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície                                                                                       | m²   | 62,54  | 14,41  | 1.189,40         |        |        |          |
|         | Concreto usinado, fck = 30,0 MPa                                                                                                                  | m³   | 5,78   | 266,82 | 1.057,62         |        |        |          |
|         | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro ou enchimento                                                               | m³   | 5,78   | 51,34  | 296,75           |        |        |          |
| 180606  | Piso cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 resistência química A, para áreas internas, assentado com argamassa colante industrializada | m²   | 82,54  | 43,63  | 3.601,22         | 17,69  | 43,63  | 771,38   |
|         | Rodapé cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 resistência química A, para áreas internas, assentado argamassa colante industrializada   | m    | 24,00  | 8,4    | 201,60           |        |        |          |
|         | <b>EXTERNO</b>                                                                                                                                    |      |        |        |                  |        |        |          |
|         | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície                                                                                       | m²   | 53,00  | 14,41  | 763,73           |        |        |          |
|         | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa                                                                                                                  | m³   | 3,71   | 262,63 | 974,36           |        |        |          |
|         | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro ou enchimento                                                               | m³   | 3,71   | 51,34  | 190,47           |        |        |          |
|         | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>                                                                                                                    |      |        |        | <b>62.065,21</b> |        |        |          |
|         | <b>AGUA FRIA</b>                                                                                                                                  |      |        |        | <b>2.614,00</b>  |        |        |          |
|         | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros                                                                                       | un   | 2,00   | 429,5  | 859,00           |        |        |          |
|         | Tubo de PVC rígido, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões                                                                                         | m    | 40,00  | 19,47  | 778,80           |        |        |          |
|         | Tubo de PVC rígido, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões                                                                                       | m    | 30,00  | 32,54  | 976,20           |        |        |          |
|         | <b>ESGOTO</b>                                                                                                                                     |      |        |        | <b>2.755,14</b>  |        |        |          |
|         | Tubo de PVC rígido, pontas lisas, DN= 40 mm, inclusive conexões                                                                                   | m    | 12,00  | 22,19  | 266,28           |        |        |          |
|         | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 50 mm, inclusive conexões                                                                       | m    | 30,00  | 29,11  | 873,30           |        |        |          |
|         | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive conexões                                                                      | m    | 30,00  | 49,86  | 1.495,80         |        |        |          |
|         | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha                                                                                     | un   | 2,00   | 59,88  | 119,76           |        |        |          |
|         | <b>AGUAS PLUVIAIS - CONDUTORES E RALOS</b>                                                                                                        |      |        |        | <b>386,00</b>    |        |        |          |
| MERCADO | Caixa de alvenaria 0,60 x 0,60 x 0,60 incluindo revestimento e tampa                                                                              | unid | 2,00   | 193    | 386,00           | 4,00   | 193,00 | 772,00   |

Wagner M. Cecchi  
BARCELO  
Engenheiro EIRELI-ME

|        |                                                                                                                                    |    |        |          |                  |       |        |  |          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------------|-------|--------|--|----------|
|        | <b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>                                                                                                 |    |        |          | <b>56.310,07</b> |       |        |  |          |
|        | Cofa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área até 3,00 m²                                                              | m² | 3,00   | 4.500,00 | 13.500,00        |       |        |  |          |
| 181103 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm                                                                | m² | 219,60 | 80,02    | 17.572,39        | 51,60 | 80,02  |  | 4.129,03 |
|        | Tampo/bancada em granito espessura 3cm                                                                                             | m² | 1,95   | 924,34   | 1.802,46         |       |        |  |          |
|        | Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial                                                                    | un | 4,00   | 409,78   | 1.639,12         |       |        |  |          |
|        | Cuba de louça de sobrepor conforme especificado em projeto                                                                         | un | 3,00   | 88,33    | 264,99           |       |        |  |          |
|        | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros                                                            | un | 2,00   | 462,09   | 924,18           |       |        |  |          |
|        | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros                                                                                       | un | 5,00   | 179,53   | 897,65           |       |        |  |          |
|        | Barras de apoio reta para pessoas com mobilidade reduzida em tubo de alumínio, comprimento de 900 mm, acabamento com pintura epóxi | un | 2,00   | 121,35   | 242,70           |       |        |  |          |
|        | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2"                                                                               | un | 6,00   | 217,61   | 1.305,66         |       |        |  |          |
|        | Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros                                                                                       | un | 1,00   | 423,25   | 423,25           |       |        |  |          |
|        | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm                                                                               | m² | 21,06  | 702,09   | 14.766,02        |       |        |  |          |
|        | Porta com acabamento liso e batente em alumínio - largura 82 cm, altura de 105 a 200 cm                                            | un | 5,00   | 218,46   | 1.092,30         |       |        |  |          |
|        | Porta com acabamento liso e batente em alumínio - largura 92 cm, altura de 105 a 200 cm                                            | un | 1,00   | 230,07   | 230,07           |       |        |  |          |
|        | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4                                                  | un | 2,00   | 29,55    | 59,10            |       |        |  |          |
|        | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"                                    | un | 3,00   | 179,88   | 539,64           |       |        |  |          |
|        | Engate flexível metálico DN= 1/2"                                                                                                  | un | 3,00   | 30,6     | 91,80            |       |        |  |          |
|        | Dispenser papel higiênico em ABS para rotação 360/600mm, com visor                                                                 | un | 6,00   | 42,14    | 252,84           |       |        |  |          |
|        | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml                                                                                   | un | 2,00   | 26,72    | 53,44            |       |        |  |          |
|        | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas                                                                                            | un | 2,00   | 38,05    | 76,10            |       |        |  |          |
|        | Válvula de metal cromado de 1"                                                                                                     | un | 3,00   | 30,83    | 92,49            |       |        |  |          |
|        | Sifão de metal cromado de 1" x 1 1/2"                                                                                              | un | 3,00   | 141,29   | 423,87           |       |        |  |          |
|        | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFONIA / ELEVADORES/SPDA</b>                                                                         |    |        |          | <b>2.903,22</b>  |       |        |  |          |
|        | <b>REDE DE DISTRIBUIÇÃO</b>                                                                                                        |    |        |          | <b>1.481,97</b>  |       |        |  |          |
|        | Eletroduto corrugado de polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios                                                   | m  | 45,00  | 7,69     | 346,05           |       |        |  |          |
|        | Cabo de cobre de 4,0 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C                                                               | m  | 20,00  | 3,66     | 73,20            |       |        |  |          |
|        | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C                                                               | m  | 40,00  | 2,87     | 114,80           |       |        |  |          |
|        | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C                                                               | m  | 15,00  | 2,14     | 32,10            |       |        |  |          |
|        | Cabo de cobre de 10,0 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C                                                              | m  | 60,00  | 9,65     | 579,00           |       |        |  |          |
|        | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/280 V, corrente de 83 A                                                                 | un | 1,00   | 54,56    | 54,56            |       |        |  |          |
|        | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A                                                       | un | 7,00   | 12,38    | 86,66            |       |        |  |          |
|        | Quadro de distribuição universal de embutir para disjuntores 16 DIN / 12 bolt-on-150A c/barramento                                 | un | 1,00   | 195      | 195,00           |       |        |  |          |
|        |                                                                                                                                    |    |        |          | <b>1.421,25</b>  |       |        |  |          |
|        | Caixa em PVC de 4" x 2"                                                                                                            | un | 9,00   | 8,94     | 80,46            |       |        |  |          |
|        | Caixa em PVC de 4" x 4"                                                                                                            | un | 1,00   | 11,03    | 11,03            |       |        |  |          |
| 411410 | Luminária de sobrepor ou pendente em caixa com aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes ou led de 18/20W                   | un | 6,00   | 153,78   | 922,68           | 7,00  | 153,78 |  | 1.076,46 |
| 410707 | Lâmpada de led tubular, base bipino bilateral de 18 W                                                                              | un | 12,00  | 21,77    | 261,24           | 14,00 | 21,77  |  | 304,78   |

Wagner M. Cacchi  
BARCEC  
Construtor EIRELI-MF

|                                                                                                                    |                                         |    |      |       |            |                |       |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|------|-------|------------|----------------|-------|-----------|
| 400502                                                                                                             | interruptor com 1 tecla simples e placa | qj | 4,00 | 15,31 | 61,24      | 4,00           | 15,31 | 61,24     |
|                                                                                                                    | Tomada 2P+T 10A 250V completa           | qj | 4,00 | 16,72 | 66,88      |                |       |           |
| 400546                                                                                                             | Tomada 2P+T 20A 250V completa           | qj | 1,00 | 17,72 | 17,72      | 13,00          | 17,72 | 230,36    |
| TOTAL                                                                                                              |                                         |    |      |       | 134.791,34 | Total Aditivos |       | 18.429,64 |
| OBS.: O VALOR TOTAL DOS ADITIVOS CORRESPONDE À 8,66% (oito virgula sessenta e seis por cento) do contrato inicial. |                                         |    |      |       |            |                |       |           |

Wagner M. G. Barceles  
 WAGNER M. BARCELES  
 Instruções EIRELI-MF

ILMO. SR.

**DR. FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR -**

MD. Prefeito Municipal de Guariba

O abaixo assinado, Daniel Leonardo de Souza, cargo: Diretor de Contabilidade, vem através deste, solicitar o envio de projeto de lei à Câmara Municipal, objetivando a abertura de créditos suplementares através de superávit financeiro amparado para as seguintes despesas:

1. Criação de crédito no valor de R\$ 18.500,00 para aditamento de valores para conclusão de reforma e pintura na escola EMEB Gino Bellodi; classificado e codificado conforme segue:

|                                                                                            |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b> 02.17.03                                                      | Secretaria de Educação      |
| <b>Funcional:</b> 12.361.0016.1.009000 – Ensino Fundamental – Reforma e Ampl. Gino Bellodi |                             |
| <b>Ficha:</b> 2586                                                                         | <b>Valor:</b> R\$ 18.500,00 |
| <b>Código de Aplicação:</b> 200.0001                                                       |                             |

Termos em que,

Aguarda-se Providências.

Guariba, 10 de Setembro de 2.018.

---

Daniel Leonardo de Souza  
Diretor de Contabilidade