



# Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

Guariba, 20 de Novembro de 2.019

## MARISTELA ZAMBON

Departamento de Licitações  
Supervisora de Serviços

Referente: **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 163/2018**  
**PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 888/2018**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 029/2018**

**Assunto: Solicitação de Aditamento de Prazo e Valor**

Prezada Supervisora,

Solicitamos um Aditamento, no Contrato em referência, a saber:

- De valor no montante de **R\$ 16.875,31** (dezesseis mil e oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e um centavos); referentes a 13,03% do Contrato principal.

Motivo:

Houve a necessidade de demolir os pilares e vigas do hall de entrada, pois estava com carbonatação no concreto dos pilares, na demolição foi constatado que haveria a necessidade de fazer estacas para apoiar os pilares. A construção do prédio existente é antiga e com reboco de barro, durante a execução da obra o reboco começou a deslocar, então foi retirado o mesmo e realizado um novo chapisco e rebocado em todo o prédio existente, estes serviços não estavam previsto no início da obra.

- De prazo, venho solicitar que seja aditado o contrato em referência de mais **4 (quatro) meses** contados a partir de 18/10/2019 (prazo do fim do Contrato), uma vez que, foi necessário fazer aditamento de valor e para não prejudicar o pagamento final, já que é obrigatório entregar a CND da obra e está demanda prazo após a finalização do pagamento dos impostos devidos.

Av. Evaristo Vaz, 1.190 – Fone (0xx16) 3251-9422-CEP 14840-000 – Cx. Postal, 49  
E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br

Recebido, 21/11/19  
Andréia

LEONARDO 10/12/19  
ACEBUI.



# Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos mais elevados préstimos e estima e consideração.

Atenciosamente.

**JULIANO JUSTI**

**SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA**