



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO
AV. MARCELO RAGAZZI, 491 - GUARIBA - SP - 14840-000 - (16) 3251-1131

REQUERIMENTO Nº 0007/18

Requer ao Chefe do Executivo Municipal que o setor competente da Prefeitura envie a esta Casa, para conhecimento dos vereadores que este subscrevem, cópia de todo projeto de construção do complexo localizado no Residencial Macaúbas, que abrigará o Anfiteatro Municipal, a Secretaria da Educação e o Centro do Professorado, com suas respectivas alterações, justificativas e licitações realizadas; assim como também responda: quais os motivos do atraso na conclusão da obra? Por que a obra está parada, e há quanto tempo? Quanto já foi gasto na obra? Quanto será necessário gastar para a entrega da obra? Existe previsão de retomada da obra, e qual prazo de entrega? Quais providências estão sendo tomadas para que se conclua a obra?

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA:

Os vereadores que este subscrevem vêm, respeitosamente, na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, **REQUERER** ao Chefe do Executivo Municipal que o setor competente da Prefeitura envie a esta Casa, para conhecimento do vereador que este subscreve, cópia de todo projeto de construção do complexo localizado no Residencial Macaúbas, que abrigará o Anfiteatro Municipal, a Secretaria da Educação e o Centro do Professorado, com suas respectivas alterações, justificativas e licitações realizadas; assim como também responda: quais os motivos do atraso na conclusão da obra? Por que a obra está parada, e há quanto tempo? Quanto já foi gasto na obra? Quanto será necessário gastar para a entrega da obra? Existe previsão de retomada da obra, e qual prazo de entrega? Quais providências estão sendo tomadas para que se conclua a obra?

JUSTIFICATIVA:

As informações nos darão ciência sobre os motivos de ainda não ter sido finalizada a obra, e de todos os valores gastos, assim como permitirão esclarecer os munícipes que tanto indagam a respeito dessa obra parada.

Sala das Sessões Mário Lourenço Petrini, em 02 de abril de 2018.

José Carlos Caporusso
Calão do Carvão Galeto - PEN - autor

Cássio Aparecido Pereira
Cássio Santa Cruz - PTB - autor

Lido na Sessão de 02/04/2018

Despacho em 02/04/2018

Secretaria - Providenciado em: ____/____/____

Ofício nº ____/____

Marcelo Rodrigues do Lino - 1º Secretário

Cássio Aparecido Pereira - Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO
AV. MARCELO RAGAZZI, 491 - GUARIBA - SP - 14840-000 - (16) 3251-1131

REQUERIMENTO Nº 0007/18

Requer ao Chefe do Executivo Municipal que o setor competente da Prefeitura envie a esta Casa, para conhecimento dos vereadores que este subscrevem, cópia de todo projeto de construção do complexo localizado no Residencial Macaúbas, que abrigará o Anfiteatro Municipal, a Secretaria da Educação e o Centro do Professorado, com suas respectivas alterações, justificativas e licitações realizadas; assim como também responda: quais os motivos do atraso na conclusão da obra? Por que a obra está parada, e há quanto tempo? Quanto já foi gasto na obra? Quanto será necessário gastar para a entrega da obra? Existe previsão de retomada da obra, e qual prazo de entrega? Quais providências estão sendo tomadas para que se conclua a obra?

Claudinéia Guimarães da Silva
Néia Guimarães - PR - autora

Dayan Tadeu Siquieri Okubo
Dr. Dayan - PHS - autor

Jurandir de Oliveira
Jurandir Turmeiro - PV - autor

Magna Aparecida Rocha do Nascimento
Magna Fiscal - PROS - autora

Marcelo Rodrigues do Lino
Marcelinho do Lino - DEM - autor

Márcia Regina Alves Camargo
Márcia Alves - PV - autora

Nivaldo Rodrigues Ferreira da Costa
Nivaldo TLC - PSB - autor

Paulo Dionísio de Sá
Paulo de Sá - PSDB - autor

Roberto Luiz Carósio
Dr. Carósio - PR - autor

Lido na Sessão de 02/04/2018

Despacho em 02/04/2018

Secretaria - Providenciado em: ____/____/____

Ofício nº ____/____

Marcelo Rodrigues do Lino - 1º Secretário

Cássio Aparecido Pereira - Presidente